



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Καθ. Ε. Σ. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφου, Αθήνα

☎ 21 0772 1421, 21 0772 1415

Fax: 21 0772 1412, e-mail: msamuel@deslab.ntua.gr

Ζωγράφος, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Από: Καθ. Ε. Σαμουηλίδη
Καθ. Γ. Ζαραφωνίτη

Προς: Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής της σύμβασης

Α. Μαχιά, Κ. Τσαγκαράκη, Ε. Τσαπάκη

Κοιν: MATCO ΕΠΕ
Ν. Θεοδωρόπουλο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Βεβαίωση τμηματικής παραλαβής (Π1) από την εταιρεία ANATEKO που αφορά στο έργο «Ανάθεσης υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους»

Βεβαιώνουμε την πρώτη τμηματική παραλαβή (Π1) από την εταιρεία ANATEKO ΑΕ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης (Αρ. Σύμβασης υπ' αριθ. 20011/10274 17.10.19), τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου ANATEKO Α.Ε. και την από 23.09.2020 έκθεση εργασιών της MATCO\ΕΠΕ.

Καθ. Ε. Σαμουηλίδης
Συντονιστής ΕΜΠ για το Rephil

Καθ. Γ. Ζαραφωνίτης
Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΜΠ για το
υποέργο 3