



MATCO Ltd.

Naval Architects & Marine Engineers

Marine Surveyors & Consultants

Πειραιάς :23-09-2020

Από: Ναπολέοντα Θεοδωρόπουλο

Προς: Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής της σύμβασης

Α. Μαχιά, Κ. Τσαγκαράκη, Ε.
Τσαπάκη

Κοιν: ΕΜΠ. Καθ. Ε.Σαμουηλίδη

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Βεβαίωση τμηματικής παραλαβής (Π1) από την εταιρεία ΑΝΑΤΕΚΟ που αφορά στο έργο «Ανάθεσης υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους»

Η **έγκριση μελετών και σχεδίων**, από τον Ιταλικό Νηογνώμονα RINA, πραγματοποιήθηκε κατά τις 20, 28 και 31/08/2020 σύμφωνα με τις αντίστοιχες επιστολές RINA, File No.: (XH/2020/XH/01/1792),
PYCD/2020/00153/NIKKY
PYCD/2020/00159/NIKKY και PYCD/2020/00158/NIKKY
PLST/2020/00199/SZYPR

Η **δε έκδοση της αντίστοιχης άδειας μετασκευής**, με αριθμ. Αδείας 11/2020 και Αριθ. Πρωτ. 2020/XH/1587 έγινε την Πέμπτη 17/09/ 2020 από τον Ιταλικό Νηογνώμονα (RINA)

Με βάση τα ανωτέρω βεβαιώνω την πρώτη τμηματική παραλαβή (Π1) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης (Αρ. Σύμβασης υπ' αριθ. 20011/10274 17.10.19) και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου ΑΝΑΤΕΚΟ Α.Ε

Ναπολέον Π. Θεοδωρόπουλος

ΝΑΠΟΛΕΩΝ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ - ΜΗΧ/ΤΟΣ - ΜΗΧ/ΛΟΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 23225
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 86 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 46.38.303 - 45.22.136 - FAX 45.20.596