



MATCO Ltd.

Naval Architects & Marine Engineers

Marine Surveyors & Consultants

Πειραιάς :8-03-2021

Από: Ναπολέοντα Θεοδωρόπουλο **Προς:** Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης

A. Μαχιά, Κ. Τσαγκαράκη,
Ε. Τσαπάκη

Κοιν: ΕΜΠ. Καθ. Ε.Σαμουηλίδη

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Βεβαίωση τμηματικής παραλαβής (Π3) «**Ολοκλήρωση σιδηροκατασκευής γάστρας, συγκόλληση πλοίου**» από την εταιρεία ANATEKO, που αφορά στο έργο «Ανάθεσης υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους»

Σύμφωνα με τα στοιχεία επιβλέψεως μας των εργασιών μετασκευής

- (1) Την 2^α Νοεμβρίου 2020 το νέο παράλληλο τμήμα, χωρισμένο διαμήκως σε δύο τμήματα, μεταφέρθηκε στο ναυπηγείο και τοποθετήθηκε στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των δύο μετατοπισμένων τμημάτων του πλοίου.
- (2) Την 2^α Δεκεμβρίου 2020 τα ευρισκόμενα δύο τμήματα προκατασκευής στον κενό χώρο μετατόπισης του πρωραίου από το πρυμναίο τμήμα του πλοίου μετατοπίστηκαν καθ' ύψος και συνδέθηκαν με το πρωραίο τμήμα του σκάφους.
- (3) Την 21^η Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε μετατόπιση προς τα πίσω του πρωραίου τμήματος συνδεδεμένου με το νέο τμήμα των 5 m μέχρι το πρυμναίο τμήμα του σκάφους.



MATCO Ltd.

Naval Architects & Marine Engineers

Marine Surveyors & Consultants

- (4) Την 14^η Ιανουαρίου 2021, ξεκίνησε η τοποθέτηση των πλευρικών πλωτήρων (sponsons) και συνεχίστηκε η ανέγερση υπερκατασκευής
- (5) Την 16^η Φεβρουαρίου 2021 συμπληρώθηκε η τοποθέτηση και επέκταση των πλευρών και της οροφής του νέου τμήματος του ηλεκτρονικού εργαστηρίου και συνεχίστηκε η συγκόλληση τους με την οροφή της υπερκατασκευής.

Με βάση τα ανωτέρω **βεβαιώνω την Τρίτη τμηματική παραλαβή (Π3)**
«Ολοκλήρωση σιδηροκατασκευής γάστρας, συγκόλληση πλοίου» σύμφωνα με το αρθρ.8 της Σύμβασης υπ' αριθ. 20SYMV006911307 2020-06 -23.

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

ΝΑΠΟΛΕΩΝ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 23226
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 86 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 46.38.303 - 46.22.136 - FAX 46.20.596