

Πειραιάς :31-12-2021

Από: Ναπολέοντα Θεοδωρόπουλο **Προς:** Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης

Α. Μαχιά, Κ. Τσαγκαράκη,
Ε. Τσαπάκη

Κοιν: ΕΜΠ. Καθ. Ε.Σαμουηλίδη

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Βεβαίωση οριστικής παραλαβής (Π6) και του Υποέργου 3 από την εταιρεία ANATEKO που αφορά στο έργο «Ανάθεσης υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους»

Σύμφωνα με τα στοιχεία επιβλέψεως μας των εργασιών μετασκευής

- (1) Την 25-11-2021 πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές παραλαβής του πλοίου (εν όρμω και σε ανοιχτή θάλασσα) έγινε ανέλκυση του πλοίου στο ναυπηγείο Παπίλα, Λ.Δημοκρατίας 76 ΤΚ 18-863 Πέραμα, και ξεκίνησαν εργασίες εσωτερικών αποξηλώσεων.
- (2) Την 21-12-2021 παραδόθηκαν σε ηλεκτρονική τα τελικά σχέδια (as fitted) και μελέτες
- (3) Την 22-12-2021 παραδόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή και έντυπη τα εγχειρίδια λειτουργίας των μηχανημάτων
- (4) Την 31-12-2021 παραδόθηκαν επί του πλοίου τα τελικά πιστοποιητικά και έγγραφα αξιοπλοΐας του πλοίου.

Με βάση τα ανωτέρω **βεβαιώνω την οριστική παραλαβή του Π6 «Παράδοση πλοίου, ολοκλήρωση σύμβασης»** σύμφωνα με το αρθρ.8 της Σύμβασης υπ' αριθ. 20SYMV006911307 2020-06 -23.

Με την οριστική παραλαβή του Π6 του έργου ολοκληρώνεται και η **οριστική παραλαβή του Υποέργου 3** «Ανάθεσης υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους» το οποίο αποτελείται από έξι (6) τμήματα παραλαβής/πληρωμής της σύμβασης (Π1 – Π6) σύμφωνα με το άρθρο 8 της σύμβασης.

Ναπολέον Π. Θεοδωρόπουλος



ΝΑΠΟΛΕΩΝ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 23226
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 85 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 45.38.303 - 45.22.136 - FAX 45.20.596