



Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών
46.7 χλμ λεωφ. Αθηνών-Σουνίου
Ανάβυσσος, Ελλάδα, ΤΚ:19013
Τηλ: + 30 22910 76462
Fax: + 30 22910 76323
URL: www.hcmr.gr

Ανάβυσσος

Αρ. Πρωτ.

Από: Επιτροπή Παραλαβής Έργου
Δρ. Α. Μαχιά,
Δρ. Κ. Τσαγκαράκη
Δρ. Ε. Τσαπάκη

Προς: ANATEKO A.E
Ι. Γαβριήλ 23 Αχαρνές, 13677

Υπόψη κ. Αργύρη Αναστασίου

Τ: 210 2824050

E : info@anateco.gr

Θέμα: Προσωρινή παραλαβή Παραδοτέου Π6- «Παραλαβή πλοίου, ολοκλήρωση της σύμβασης» από την εταιρεία ANATECO S.A. , ανάδοχο του έργου «Ανακατασκευή του Ερευνητικού σκάφους ΦΙΛΙΑ- Rephil» στα πλαίσια του «REPHIL-20.31703»

Συν.: 1. Τιμολόγιο ANATEKO Νο94 σειρά Β από 15.10.2021, 228.724,30 ευρώ
2. Εισήγηση MATKO
3. Πρωτόκολλο Παραλαβής Επιτροπής παρακολούθησης ΕΛΚΕΘΕ

Η επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής που έχει συσταθεί με την απόφαση ΔΣ 312/Β-22/17-04-2019 του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, στα πλαίσια της προκήρυξης υπ' αριθμ. 20011/2771 23.06.2020 και της σύμβασης υπ' αριθ. 20011/10274 17.10.19 για την «Ανάθεση υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους» εκτιμώμενης αξίας 989.900,00 ευρώ απαλλασσόμενου ΦΠΑ, πιστοποιεί την πέμπτη τμηματική παραλαβή (Π6) του αρ. τιμολογίου Νο94 σειρά Β από 15.10.2021, 228.724,30 ευρώ (συν.1), που αφορά στην «Εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους, παράδοση σκάφους, ολοκλήρωση σύμβασης (Π6)» από την εταιρεία σας (συν.2).

Κατά τη διαδικασία ελέγχου η επιτροπή αποδεχόμενη τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στο από 09.11.2021 ενημερωτικό σημείωμα της MATKO προς την επιτροπή παραλαβής του ΕΛΚΕΘΕ (συν.3), σας γνωστοποιεί ότι τα αναφερόμενα στο εν λόγω τιμολόγιο αποτελούν στοιχεία προσωρινής παραλαβής, και η πληρωμή του θα είναι δυνατή μετά την συμπλήρωση των εκκρεμοτήτων όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό σημείωμα του τεχνικού συμβούλου του ΕΛΚΕΘΕ (MATKO), καθώς και με οποιαδήποτε επιπλέον εκκρεμότητα προκύψει κατά τις δοκιμές εν πλω και κατά τον ενδελεχή έλεγχο για την οριστική παραλαβή του.

Με εκτίμηση

Η Επιτροπή παραλαβής του έργου

Δρ. Α. Μαχιάς	Δρ. Κ. Τσαγκαράκης	Δρ. Ε. Τσαπάκης
		