



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Καθ. Ε. Σ. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφου, Αθήνα

☎ 21 0772 1421, 21 0772 1415

Fax: 21 0772 1412, e-mail: msamuel@deslab.ntua.gr

Ζωγράφος, 10 Νοεμβρίου 2021

Από: Καθ. Ε. Σαμουηλίδη
Καθ. Γ. Ζαραφωνίτη

Προς: Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής της σύμβασης

Α. Μαχιά, Κ. Τσαγκαράκη, Ε. Τσαπάκη

Κοιν: MATCO ΕΠΕ
Ν. Θεοδωρόπουλο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Παραλαβή πλοίου, ολοκλήρωση της σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «Ανάθεσης υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους» (Π6)

Στο ενημερωτικό σημείωμα της MATCO ΕΠΕ με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2021, καταγράφονται εκκρεμότητες τις οποίες και εμείς έχουμε διαπιστώσει.

Επίσης, σημειώνουμε ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση των ενεργειών που αναφέραμε στο εισηγητικό σημείωμα με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2021 που αφορούν το A-frame και τα Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (επισυνάπτεται), ένα εκ των οποίων παρουσιάζει κραδασμούς κατά την έναρξη της λειτουργίας του.

Πιθανές άλλες εκκρεμότητες θα διαπιστωθούν κατά την εκτέλεση των δοκιμών.



Καθ. Ε. Σαμουηλίδης
Συντονιστής ΕΜΠ για το Rephil



Καθ. Γ. Ζαραφώνιτης
Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΜΠ για το
υποέργο 3