

Πειραιάς :22-05-2021

Από: **MATCO ΕΠΕ**
Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Προς : ANATECO
Υπ. Όψη: κ. **Αργύρη Αναστασίου**
email: arg.anastasiou@anateco.gr

κοιν.: (1) ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης
Δρ. Αθανασίου Μαχιά
κοιν.: (2) Ε.Μ.Π.
Υπ. Όψη: **καθ. Εμμανουήλ Σαμουηλίδη**

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Προγραμματισμένη καθέλκυση,
την 28^η Μαΐου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ==ΕΠΕΙΓΟΝ==

Σύμφωνα με προγραμματισμό του Αναδόχου (*RE: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε -ANATECO- May 18, 2021, 3:47 PM*) το πλοίο «ΦΙΛΙΑ», ευρισκόμενο στο ναυπηγείο Παπίλα, θα καθελκυσθεί την 28^η Μαΐου 2021.

1. Προγραμματισμός Εργασιών

Με βάση την παραπάνω ημερομηνία, τότε, απομένουν λιγότερο από δύο μήνες για την συμπλήρωση και παράδοση των εργασιών της μετασκευής.

Για την παρακολούθηση των εργασιών στο διάστημα αυτό, απαιτείται λεπτομερής προγραμματισμός **ανά ημέρα** για όλες τις εκκρεμείς εργασίες της μετασκευής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στα κεφάλαια των Τεχνικών προδιαγραφών. Αυτός θα πρέπει να αποτυπωθεί σε χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να υποβληθεί **το ταχύτερον** (μέχρι την Τρίτη 25-05-2021) προς την επιτροπή παρακολούθησης ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.



MATCO Ltd.

Naval Architects & Marine Engineers

Marine Surveyors & Consultants

Επίσης επισημαίνεται ότι πριν την κατέλκυση

- πρέπει να ειδοποιηθεί ο νηογνώμονας για επιθεώρηση και έγκριση των κατασκευών της μετασκευής και χορήγηση άδειας κατέλκυσης.
- πρέπει να ζητηθεί βεβαίωση πλευστότητας και ευστάθειας από τον παρακολουθούντα το πλοίο ναυπηγό
- Θα προσκομισθούν και θα τοποθετηθούν επί του πλοίου ,όπως ανάφερε ο Ανάδοχος, τα μηχανήματα βιολογικού καθαρισμού και μονάδας κενού τουαλετών προς εγκατάσταση τους στο Μηχανοστάσιο.

2. Στενότητα χρόνου περαιώσεως εργασιών

Για να γίνει πλέον αντιληπτή η κρισιμότητα της καταστάσεως, υπενθυμίζεται ότι η στενότητα του χρόνου για περαίωση του έργου, είχε επισημανθεί, σε τηλεδιάσκεψη την 12-03-2021 στον εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρείας κ. Ανάργυρο Αναστασίου, ο οποίος για περαίωση των εργασιών στο διάστημα 12-03-2021 έως 23 -07-2021, δηλαδή 4 μηνών και 11 ημερών, σύμφωνα με τα πρακτικά της ως άνω τηλεδιασκέψεως, είχε δηλώσει:

«

Αναστασίου:

- Θα δουλέψουμε ΣΚ για να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι εργασίες και οι χρόνοι παράδοσης να μειωθούν. Είμαι πιο αισιόδοξος ως προς το χρονοδιάγραμμά που είχα καταθέσει. **Τέλος Μαρτίου** θα έχουμε τελειώσει από το Ναυπηγείο (ναυπηγείο). Με την 3 μήνη παράταση θα έχουμε μια ασφαλή παραδοχή για να τελειώσουμε το έργο. Πιστεύω ότι δε θα υπάρξει καθυστέρηση από το Υπουργείο.

- Προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης εξοπλισμού:

5 βδομάδες κλιματιστική μονάδα

6 βδομάδες για το βιολογικό

4 βδομάδες για το vacuum

... »

Έκτοτε έως σήμερα **22-05-2021** τα δηλωθέντα από τον κ. Ανάργυρο Αναστασίου για επιτάχυνση των εργασιών, ώστε να είναι δυνατή η περαίωση των εργασιών μετασκευής, στον χρόνο της αιτηθείσας από αυτόν παράτασης (κατά 3 μήνες), **δεν έχουν πραγματοποιηθεί καθόλου**, ειδικότερα:

(α) **Δεν** έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες σε κανένα ΣΚ (Σαββατοκύριακο)

(β) Το τελείωμα με το ναυπηγείο (καθέλκυση του πλοίου) αντί για τέλος Μαρτίου προσδιορίζεται **για δύο μήνες μετά (28 Μαΐου)**

(γ) Από τα μηχανήματα έχει προσκομισθεί στο πλοίο **μόνον**, η κλιματιστική μονάδα, (την 11-05-2021 με καθυστέρηση 25 ημερών) ενώ για τα μηχανήματα βιολογικού καθαρισμού και μονάδας κενού τουαλετών, ο Ανάδοχος ενημέρωσε ότι αυτά θα προσκομισθούν επί του πλοίου πριν την κατέλκυση.

Με εκτίμηση



ΝΑΠΟΛΕΩΝ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΚΩΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 23226
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 86 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 45.35.303 - 45.22.136 - FAX 45.20.596

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος