

Πειραιάς :09-09-2021

Από: **MATCO ΕΠΕ**
Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Προς : ANATECO
Υπ. Όψη: κ. **Αργύρη Αναστασίου**
email: arg.anastasiou@anateco.gr

κοιν.: (1) ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης
Δρ. Αθανασίου Μαχιά
κοιν.: (2) Ε.Μ.Π.
Υπ. Όψη: **καθ. Εμμανουήλ Σαμουηλίδη**

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Περαιώση εργασιών μετασκευής -
Έλεγχοι και Δοκιμές Νηογνώμονα RINA

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ==ΕΠΕΙΓΟΝ==

Κύριοι

Σύμφωνα με την επιστολή οχλήσεως ΕΛΚΕΘΕ Αρ.Πρωτ.: 4008/2021 της 02/08/2021 με θέμα « Υπέρβαση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης και παράδοσης των εργασιών μετασκευής του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ (C6401C)» σας είχε δοθεί προθεσμία με βάση το άρθρο 7 παρ.2 της υπ. Αριθ.20011/2771 / 23/06/2020 μεταξύ σας σύμβασης με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ» εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την λήξη του συμβατικού χρόνου, ήτοι έως την 19-08-2021 να προβείτε στην συμπλήρωση των εργασιών, εκτέλεση των δοκιμών και παράδοση του σκάφους σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Επειδή όπως σας έχουμε ενημερώσει με επιστολή μας, από 15-07-2021, πριν από την παραλαβή των εργασιών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έλεγχοι, δοκιμές και



MATCO Ltd.

Naval Architects & Marine Engineers

Marine Surveyors & Consultants

έγκριση του Νηογνώμονα RINA ούτως ώστε να εκδοθούν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά κλάσεως και αξιοπλοΐας του πλοίου από αυτόν, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, το ταχύτερο, το πρόγραμμα δοκιμών και επιθεωρήσεων του Νηογνώμονα, του Πειράματος ευσταθείας και της παραδόσεως των άλλων στοιχείων (non class items) προκειμένου να προετοιμάσουμε διαδικασία επιθεωρήσεως προς παραλαβή του πλοίου, έτσι ώστε να προγραμματιστεί η διαθεσιμότητα του πληρώματος.

Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος