

Πειραιάς :15-07-2021

Από: **MATCO ΕΠΕ**
Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Προς : ANATECO
Υπ. Όψη: κ. **Αργύρη Αναστασίου**
email: arg.anastasiou@anateco.gr

κοιν.: (1) ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης
Δρ. Αθανασίου Μαχιά
κοιν.: (2) Ε.Μ.Π.
Υπ. Όψη: **καθ. Εμμανουήλ Σαμουηλίδη**

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Περαίωση εργασιών μετασκευής
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ==ΕΠΕΙΓΟΝ==

Κύριοι

Σύμφωνα με την παράταση ολοκλήρωσης της συμβάσεως μετασκευής του έργου η καταληκτική ημερομηνία περαίωσης και παράδοσης του έργου της μετασκευής είναι η 25^η Ιουλίου 2021.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το πρόγραμμα δοκιμών και επιθεωρήσεων του Νηογνώμονα, του Πειράματος ευσταθείας και της παραδόσεως των άλλων στοιχείων (non class items) προκειμένου να προετοιμάσουμε διαδικασία επιθεωρήσεως προς παραλαβή του πλοίου, έτσι ώστε να προγραμματιστεί η διαθεσιμότητα του πληρώματος και ο σχεδιασμός της εκτέλεσης των προγραμμάτων του ΕΛΚΕΘΕ και ΕΜΠ τα οποία ακολουθούν την ολοκλήρωση του έργου.

Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος



ΝΑΠΟΛΕΩΝ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ - ΜΗΛ/ΚΟΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 23226
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 86 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 45.35.303 - 45.22.126 - FAX 45.20.596