



Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών
46.7 χλμ λεωφ. Αθηνών-Σουνίου
Ανάβυσσος, Ελλάδα, ΤΚ:19013
Τηλ: + 30 22910 76462
Fax: + 30 22910 76323
URL: www.hcmr.gr

Ανάβυσσος

Αρ. Πρωτ.

Από: Δρ. Αντώνιο Ν. Μαγουλά
Διευθυντής ΕΛΚΕΘΕ και Πρόεδρος ΔΣ

T: 2291076462
E: magoulas@hcmr.gr

Προς: ΑΝΑΤΕΚΟ Α.Ε
Ι. Γαβριήλ 23 Αχαρνές, 13677

Υπόψη κ. Αργύρη Αναστασίου

T: 210 2824050
E : info@anateco.gr

Θέμα: Υπέρβαση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης και παράδοσης των εργασιών μετασκευής του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ (C6401C)

Την 25η Ιουλίου 2021 έληξε ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπ. Αριθ.20011/2771 / 23/06/2020 μεταξύ μας σύμβασης με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ» μετά και από την από 20/4/2021 χορηγηθείσα παράταση, χωρίς να μας έχει παραδοθεί ακόμη το αντικείμενο της συμβάσεως δηλαδή οι εργασίες μετασκευής και το πλοίο.

Με βάση το άρθρο 7 παρ.2 της ως άνω συμβάσεως, σας καλούμε εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την λήξη του συμβατικού χρόνου, ήτοι έως την 19-08-2021 να προβείτε στην συμπλήρωση των εργασιών, εκτέλεση των δοκιμών και παράδοση του σκάφους σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Εάν παρέλθει η ως άνω προθεσμία των είκοσι πέντε ημερών χωρίς την συμμόρφωσή σας τότε σας γνωρίζουμε ότι θα προβούμε στις προβλεπόμενες ενέργειες για την κήρυξή σας ως έκπτωτο από την σύμβαση και στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Με εκτίμηση

Vasileia Desipri
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
02.08.2021 09:48

Διευθυντής ΕΛΚΕΘΕ και Πρόεδρος ΔΣ

Δρ. Αντώνιος Ν. Μαγουλάς