

Δια περιφοράς Απόφαση
84/2021 – 31.08.2021

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:	Δρ. Α. Μαγουλάς	Πρόεδρος
	Δρ. Α. Καραγεώργης	Αντιπρόεδρος
	Δρ. Κ. Μυλωνάς	Μέλος
	Δρ. Μ. Στουμπούδη	Μέλος
	κ. Π. Μαντόπουλος	Μέλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κ. Κ. Μακρή

84/2021) Αίτημα της Εταιρείας ANATEKO Α.Ε. για παράταση της υπ' αριθμ. 20011/2771/23.06.2020 σύμβασης για την «εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ» που εκτελείται στο πλαίσιο της πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος – Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» REPHIL (20.31703) (κωδικός ΟΠΣ 5002682)

Κατόπιν του υπ' αριθμ. wf #230338 υπηρεσιακού σημειώματος του τμήματος προμηθειών και του επισυναπτόμενου εισηγητικού σημειώματος της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου, το Δ.Σ. συμφωνεί με την εισήγηση της επιτροπής και

αποφασίζει

δεν εγκρίνει το δεύτερο αίτημα της Εταιρείας ANATEKO Α.Ε. για εκ νέου παράταση της διάρκειας της ανωτέρω σύμβασης, καθώς το αίτημα για εκ νέου παράταση κατατέθηκε μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και της 13 εβδομάδων παράτασής της. Επιπλέον έχει ήδη αποσταλεί επιστολή όχλησης για την ολοκλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της σύμβασης.


Επισημαίνεται ότι:

Α) στην Εταιρεία ANATEKO Α.Ε. έχει ήδη χορηγηθεί παράταση μεγαλύτερη των τριών μηνών και η αιτούμενη παράταση, εάν γινόταν δεκτό, θα υπερέβαινε το 50% του συνολικού χρόνου της σύμβασης

Β) το αίτημα υποβλήθηκε μετά την εκπνοή της σύμβασης και της δοθείσης παράτασης επ' αυτής και

Γ) η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου θα έχει ως συνέπεια σημαντικές οικονομικές απώλειες για το ΕΛΚΕΘΕ.

Για τους ανωτέρω λόγους, η Εταιρεία οφείλει να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Κωνσταντίνα Μακρή

