



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από  
MARIA EVANGELIA MORAITOU  
Ημερομηνία: 2021.03.29  
13:43:50 EEST

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  
Ταχ. Δ/ση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527  
Πληροφορίες: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ  
Τηλ.: 2131503662, 2131503760  
Fax: 2107473666  
Email: vlaxos@mou.gr

ΑΘΗΝΑ, 29/3/2021

Αρ.Πρωτ.: 2038/B1/485

Προς:  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)  
46,7 ΧΛΜ Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ, ΜΑΥΡΟ  
ΛΙΘΑΡΙ, 19013, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ



amachias@hcmr.gr

promithies@gcmr.gr

**ΘΕΜΑ: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο Α/Α 3 της  
Πράξης 5002682**

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 "περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006".
2. Το Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013" (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 4314/2014 "Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 265/Α' 23.12.2014)
4. Την με ΑΠ 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β/5968/2018) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης "Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"
5. Την αριθμ. ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β' 2064/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης "Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης "Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β' 655) κοινής υπουργικής απόφασης" (Β' 1248).
7. Το ηλεκτρονικό αίτημα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του έργου.
8. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας για την τροποποίηση της σύμβασης, (παράταση από 19/4/2021 σε 25/7/2021) βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής έργου καθώς και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης.
9. Το Άρθρο 30 του Ν 4778/2021 "Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού ΑΑΔΕ/επαγγελμα. μισθώσεις/



ασφαλιστικές εισφορές", με τίτλο «Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης, φύλαξης κτιρίων και προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων»

#### ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ» ΑΑ 3 της Πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος / ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ «5002682», όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου και τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης των προβλεπόμενων εργασιών για τη μετασκευή του ερευνητικού σκάφους «ΦΙΛΙΑ» η οποία είχε οριστεί αρχικά σε 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, (με λήξη 19.04.2021) και σε συνέχεια αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΑΤΕΚΟ» με αρ. πρωτ. 1385/17.03.2021 που αφορά παράταση της σύμβασης, κατά 13 επιπλέον εβδομάδες, τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβούλου, του εταίρου του δικαιούχου στο έργο ΕΜΠ- τμήμα Ναυπηγών, καθώς και ίδιου του δικαιούχου, η ημερομηνία παράδοσης (ολοκλήρωσης των εργασιών μετασκευής σκάφους ) προτείνεται να μετατεθεί στις 25/07/2021, εξαιτίας καθυστερήσεων που προέκυψαν κυρίως λόγω της πανδημίας covid, χωρίς να τροποποιούνται άλλοι όροι της σύμβασης.

Η έγκριση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης δεν επισύρει τροποποιήσεις στην απόφαση ένταξης της πράξης, ωστόσο μετά την υπογραφή της νομικής δέσμευσης θα πρέπει να υποβληθεί και το τροποποιημένο ΤΔΥ.

Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Αγγελική Φέτση

