

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Από: Επιτροπή Παραλαβής Έργου
Δρ. Α. Μαχιά,
Δρ. Κ. Τσαγκαράκη
Δρ. Ε. Τσαπάκη

Προς: Τμήμα Προμηθειών

Θέμα: Αίτημα μετάθεσης ετοιμότητας για την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης του Υποέργου 3: «Εργασίες εκσυγχρονισμού του σκάφους» της πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος – Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» REPHIL (20.31703) (κωδικός ΟΠΣ 5002682) από τον ανάδοχο ANATEKO Α.Ε.

- Συν: 1. Σύμβαση ANATEKO (20SYMV006911307 ΑΠ 20011/2771 23.06.2020)& Τροποποίηση (20SYMV008556402 ΑΠ 20011/2225 05.05.2021)
2. ΑΠ 4824, 17/09/2021, εισερχόμενο έγγραφο της ANATEKO
3. ΑΠ 4008/02/08/2021, εξερχόμενο έγγραφο ΕΛΚΕΘΕ (επιστολή όχλησης)
4. Εισηγητική έκθεση ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ, 17/09/2021

Η σύμβαση με την εταιρεία ANATEKO για την μετασκευή του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ, όπως γνωρίζετε έληξε στις 25/07/2021 (Συν. 1) . Με επιστολή όχλησης (Συν. 2) ο ανάδοχος καλείτο να ολοκληρώσει το έργο μέχρι τις 19/08/2021.

Στη συνέχεια το ΔΣ θα πρέπει να εξετάσει την έκπτωση του αναδόχου σε διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (19/09/2021) και σε περίπτωση έκπτωσης, να ξεκινήσει διαδικασία εκτίμησης και προκήρυξης του έργου που υπολείπεται και ανεύρεσης νέου αναδόχου για την ολοκλήρωσή του.

Ο ανάδοχος με επιστολή του (Συν. 2) αιτιολογεί την μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, για λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά του αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας που αναφέρονται στην επιστολή του.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του συμβούλου του έργου κ. Θεοδωρόπουλου (Συν. 4) συντρέχουν οι λόγοι ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος ώστε να μην ξεκινήσει την διαδικασία κήρυξής του ως εκπτώτου. Επιπλέον, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία ελέγχου του έργου από τον νηογνώμονα και το έργο βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής του. Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται στο ΔΣ το ακόλουθο ως απόφαση:

«Το ΔΣ σε απάντηση της επιστολής ΑΠ 4824 17/09/2021 (Συν. 2) αποδέχεται τους λόγους ανωτέρας βίας που επικαλείται η εταιρεία ANATEKO για τις καθυστερήσεις στην

παράδοση της σύμβασης, ως εκ τούτου δεν προχωρά στην διαδικασία έκπτωσής του, επιφυλασσόμενο των νόμιμων δικαιωμάτων του ΕΛΚΕΘΕ».

Η επιτροπή έχει εξετάσει μόνο τα ζητήματα ουσίας όσον και παρακαλούμε και για την σύμφωνη γνώμη από την νομική σύμβουλο.

Στη διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον διευκρινίσεις,

Με εκτίμηση

Η Επιτροπή παραλαβής του έργου

Δρ. Α. Μαχιάς	Δρ. Κ. Τσαγκαράκης	Δρ. Ε. Τσαπάκης
		