

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Από: Τμήμα Προμηθειών

Προς: Δ.Σ. ΕΛΚΕΘΕ

Θέμα: Αίτημα μετάθεσης παράδοσης έργου «Εργασίες εκσυγχρονισμού του σκάφους» της πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος – Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» REPHIL (20.31703) (κωδικός ΟΠΣ 5002682) από τον ανάδοχο ANATEKO Α.Ε.

Σχετ:

1. Σύμβαση ANATEKO (20SYMV006911307 ΑΠ 20011/2771 23.06.2020)& Τροποποίηση (20SYMV008556402 ΑΠ 20011/2225 05.05.2021)
2. Το με αρ. πρωτ. 4010/2021/04.08.2021 έγγραφο της εταιρείας ANATEKO για νέα παράταση της σύμβασης
3. Το με αρ.πρωτ.4008/02.08.2021, εξερχόμενο έγγραφο ΕΛΚΕΘΕ (επιστολή όχλησης)
4. Η δια περιφοράς απόφαση του ΔΣ 84/2021/31.08.2021
5. Το με αρ.πρωτ. 4824/17.09.2021, έγγραφο της της εταιρείας ANATEKO για μετάθεση του χρόνου παράδοσης
6. Η Εισηγητική έκθεση συμβούλου παρακολούθησης ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ με ημερομηνία 17/09/2021
7. Το Εισηγητικό Σημείωμα της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης με αρ. wf 241839/18.09.2021
8. Η έκφραση γνώμης της νομικής συμβούλου του ΕΛΚΕΘΕ με αρ. 241839/19.09.2021

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υποβάλλω προς έγκριση το Εισηγητικό Σημείωμα της Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης με αρ. wf 241839/17.09.2021, αναφορικά με το αίτημα που υποβλήθηκε με την υπ' αριθ. 4824/17-9-2021 επιστολή της εταιρίας ANATEKO και αφορά την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης (με αρ. πρωτ.20011/2771/23.06.2020 & τροποποίηση με αριθ. 20011/2225 05.05.2021) για τις 15/10/2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έγγραφα, την εισήγηση της επιτροπής και την έκφραση γνώμης της νομικής συμβούλου του ΕΛΚΕΘΕ, παρακαλώ το ΔΣ για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Με εκτίμηση,



Νίκη Τσάγκη

Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.