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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς         15/11/2021 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ. Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1)  πρώτου  15 ημέρου 

μηνός  Νοεμβρίου 2021 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

 

Εργασίες Μετασκευής εντός του (1) πρώτου 15ημερου Νοεμβρίου 2021  

(α) Ανοικτό κατάστρωμα 

 

 

Ανεμιστήρες Μηχανοστασίου 
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Λήψη διαστάσεων υπάρχοντος αριστερού ανεμοδόχου ανεμιστήρα 
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Ανύψωση αριστερού ανεμοδόχου ανεμιστήρος σύμφωνα με απαιτήσεις 

Νηογνώμονα.
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(β) Κονσόλα Γεφύρας χειριστήρια ελίκων 
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Με εκτίμηση 

 Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος 

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς         30/11/2021 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ. Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2)  δευτέρου  15 ημέρου 

μηνός  Νοεμβρίου 2021 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

 

Εργασίες Μετασκευής εντός του (2) δευτέρου 15ημερου Νοεμβρίου 2021  

(α) Χώρος Πηδαλιουχίας 

Κονσόλα οργάνων 
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(β) Χώρος μηχανοστασίου- τελική επιθεώρηση 
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(β) Δοκιμές ανοικτής θαλάσσης (25-11-2021) 

Μέτρηση ταχύτητας 
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Σημειώσεις μετρήσεων 
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Κατάσταση ομμόρου  άποψη από ΠΜ άκρο Γεφύρας 

 

 

Με εκτίμηση 
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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς         15/12/2021 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ. Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1)  πρώτου  15 ημέρου 

μηνός  Δεκεμβρίου 2021 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

 

Εργασίες Μετασκευής εντός του (1) πρώτου  15ημερου Δεκεμβρίου 2021  

 Κατά την περίοδο του πρώτου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου αναμένετο η 

επιδιόρθωση λειτουργίας του ντηζελοκινητήρος του Αριστερού Η/Ζ  και η 

εγκατάσταση των νέων καμερών επί του πλοίου. 
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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς         31/12/2021 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ. Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2)  δευτέρου  15 ημέρου 

μηνός  Δεκεμβρίου 2021 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

 

Εργασίες Μετασκευής εντός του (2) δευτέρου   15ημερου Δεκεμβρίου 2021  

 Κατά την περίοδο του δευτέρου  δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου  

1) Πραγματοποιήθηκε  η επιδιόρθωση λειτουργίας του ντηζελοκινητήρος του 

Αριστερού Η/Ζ   

2) Παραδόθηκαν( 22-12-20210  τα τελικά σχέδια(as fitted)  που εγκρίθηκαν από 

τον Νηογνώμονα  και εφαρμόστηκαν στην μετασκευή. 

3) Τελείωσε η έκδοση των εγγράφων αξιοπλοΐας από τον Νηογνώμονα. 

4) Παραδόθηκαν (23-12-2021) σε ηλεκτρονική μορφή  τα εγχειρίδια  

1. Ανακλινόμενος 
Γερανός    

2[T] A-FRAME USER MANUAL Operation & 

Maintenance  [C6401C_A-FRAME_OMM] 

2. Κλιματιστική 
Μονάδα 

Epsi- INSTALLATION, OPERATION AND 

SERVICE INSTRUCTION MANUAL 

[C6401_OMM_AC UNIT_EWP-UMC-GRGB-

V1-2105] 

http://ma.t.co/


_________________________________________________________________________________________ 

Ma.T.Co. ltd 

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece 

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456  
                                                                                                                                                             2 

 

3. Διαχωριστής 
πετρελαίου 

TRITON EC 15 -OPERATION AND 

MAINTENANCE USER’s MANUAL 

[C6401_OMM_TRITON_User's manual 

16.015.0054] 

4. Τουαλέτες Κενού Jets - INSTALLATION, OPERATION AND 

MAINTENANCE MANUAL 
[C6401_OMM_Vacuum_Jets.681061.IOM 
Manual] 

5. Ντήζελ κινητήρες 
γεννητριών 

1.OPERATION AND MAINTENANCE 
MANUAL [industrial B3.9,B4.5 and B5.9 Series 

Engines] 

2.Parts Catalog 6BT5.9-DM 

6. Γεννήτριες STAMFORD UC-Alternators-Owners-Manual-
English [C6401_OMM_STAMFORD UC-
Alternators-Owners-Manual-English] 

 

5)  Εγκαταστάθηκαν οι κάμερες παρακολούθησης του πλοίου (24-12-2021) 
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Με εκτίμηση 
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MATCO Ltd. 
Naval Architects & Marine Engineers 

Marine Surveyors & Consultants 
 

 

81, IROON POLYTECHNIOY AVE. PIRAEUS 18536 GREECE 

tel. +30 210 4185475/76 - fax. +30 210 4520596 email: matcoltd7@gmail.com 

Πειραιάς :31-12-2020 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Θέμα:   Βεβαίωση τμηματικής παραλαβής (Π6) από την εταιρεία ΑΝΑΤΕΚΟ που 
αφορά στο έργο «Ανάθεσης υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού 
και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους» 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία επιβλέψεως μας των εργασιών μετασκευής 
 

(1) Την 25-11-2021 πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές παραλαβής του πλοίου (εν 

όρμω και σε ανοιχτή θάλασσα).έγινε ανέλκυση του πλοίου στο ναυπηγείο 

Παπίλα, Λ.Δημοκρατίας 76 ΤΚ 18-863 Πέραμα, και ξεκίνησαν εργασίες 

εσωτερικών αποξηλώσεων. 

(2) Την 21-12-2021 παραδόθηκαν  σε  ηλεκτρονική τα τελικά σχέδια (as fitted)  

και μελέτες 

(3) Την  22-12-2021 παραδόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή και έντυπη τα 

εγχειρίδια λειτουργίας των μηχανημάτων 

(4) Την 31-12-2021 παραδόθηκαν επί του πλοίου τα τελικά πιστοποιητικά και 

έγγραφα αξιοπλοΐας του πλοίου. 

Με βάση τα ανωτέρω βεβαιώνω την τελική  τμηματική παραλαβή (Π6) 

σύμφωνα με το αρθρ.8 της Σύμβασης  υπ’ αριθ. 20SYMV006911307 2020-06 -23. 

 
Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 

Από: Ναπολέοντα Θεοδωρόπουλο Προς: Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής της σύμβασης 
 
Α. Μαχιά,  Κ. Τσαγκαράκη,       
Ε. Τσαπάκη 
 

  Κοιν: ΕΜΠ. Καθ. Ε.Σαμουηλίδη 
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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς              4/11/2020 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ .Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση Μήνος Οκτωβρίου 2020 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

1) Εργασίες Μετασκευής εντός του Οκτωβρίου 2020                                                            

Στο πλοίο έχουν προχωρήσει εργασίες αποξηλώσεων εσωτερικών χώρων, των 

ενδιαιτήσεων, εργαστηρίων, Γεφύρας και Μηχανοστασίου.  

Η αποκοπή και μετατόπιση του πρωραίου τμήματος κατά οκτώ (8)  μέτρα 

πραγματοποιήθηκε την  Τρίτη  27-10-2020 περί ώρα 8:30 έως 9:30. 

Συγκεκριμένα η τομή έγινε λίγο πρύμνηθεν της πρωραίας φρακτής του 

μηχανοστασίου και η μετατόπιση πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια αυτοκινουμένου 

φορείου (Travel Lift) του ναυπηγείου Παπίλα.  
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2) Προκατασκευές παραλλήλου τμήματος 

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Ανάδοχο της μετασκευής (ΑΝΑΤΕΚΟ) οι 

προκατασκευές της σιδηροκατασκευής του παραλλήλου τμήματος έχουν 

προχωρήσει, όπως φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες  και θα είναι έτοιμες 

σύντομα για τοποθέτηση τους (αναμένονται στο Ναυπηγείο στις  αρχές του 

επομένου μηνός δηλαδή του Νοεμβρίου).  
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Έχουν δε ελεγχθεί από επιθεωρητή του Νηογνώμονα  RINA ο οποίος την 23-10-2020 

στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου (ΑΝΑΤΕΚΟ) ήλεγξε:                                                         

ι) την ποιότητα των υλικών (ελάσματα ναυπηγικού χάλυβα  και μορφοσίδηρα)  

σύμφωνα με τα πιστοποιητικά τους ,                                                                                             

ιι) τα προσόντα των ηλεκτροσυγκολλητών σύμφωνα με τα πιστοποιητικά τους, και                       
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ιιι) τις σιδηροκατασκευές  των προκατασκευών για το παράλληλο τμήμα  που 

βρισκόταν σε εξέλιξη (διαμόρφωση και ηλεκτροσυγκολλήσεις).  

3) Τροποποίηση σχεδίων 

Από των Ανάδοχο ετέθη το ερώτημα τροποποίησης των σχεδίων που είχε υποβάλλει 

και είχαν εγκριθεί από τον Νηογνώμονα  σχετικά με τις ενισχύσεις στους πλωτήρες 

(sponson) στο επίπεδο του υπάρχοντος καταστρώματος (αφαίρεση οριζοντίου 

λώρου).                                                                                           Οριζόντιος λώρος    

 

 

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές τα σχέδια που εκπονούνται από τον 

Ανάδοχο, υποβάλλονται, ελέγχονται και εγκρίνονται από τον Νηογνώμονα, συνεπώς 

πάσης φύσεως τροποποιήσεις σε αυτά,  για να γίνουν αποδεκτές, εφ’ όσον δεν 

αντίκεινται στις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, πρέπει προηγουμένως να 

έχουν εγκριθεί από αυτόν.  
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4) Πρόσθετες Εργασίες 

(α) Άγκυρες και αλυσίδες 

Λόγω επιμηκύνσεως του πλοίου και αυξήσεως του εκτοπίσματος και των 

γεωμετρικών στοιχείων του  είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν οι άγκυρες του 

πλοίου.  

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τον νηογνώμονα  RINA μελέτη Δείκτου εξαρτισμού  

του Αναδόχου (N.PLST.0000000/31-08-2020)  οι νέες άγκυρες πρέπει να είναι δύο 

(2), βάρους 360 Kg εκάστη, οι δε αλυσίδες πρέπει να είναι   ολικού μήκους 240 m με 

διάμετρο κρίκου 17.5 mm  ποιότητας Grade ΙΙ (2).  

Για τις υπάρχουσες αλυσίδες εφ’ όσον τα μήκη τους είναι 240 m και άνω δεν 

απαιτείται αντικατάσταση ή πρόσθεση τμήματος  δεδομένου ότι το υπάρχον 

πιστοποιητικό δείχνει ποιότητα Grade ΙΙΙ (3).  

Λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των αγκυρών θα πρέπει να αντικατασταθούν τα 

όκια (σωλήνες πλώρης) με νέα μεγαλύτερης διαμέτρου, εκτιμάται ότι η υπάρχουσα 

διάμετρος των 160 mm  θα πρέπει να αυξηθεί σε περίπου 200 mm. 

Το κόστος της όλης μετατροπής και προμήθειας των αγκυρών εκτιμάται ότι είναι της 

τάξεως των 15000 €.  

Θα πρέπει να ζητηθεί προσφορά από τον Ανάδοχο σύντομα προκειμένου η τυχόν 

έγκρισή της να γίνει εγκαίρως. 
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(β) Ξύλινες επενδύσεις καταστρώματος 

Πρυμναίο τμήμα 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές [σελ.21, 3.5.1.1 ]  στο πρυμναίο τμήμα (a) 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο, οι ξύλινες επενδύσεις  θα αντικατασταθούν 

από τον ανάδοχο 

 

Επειδή και στο υπόλοιπο τμήμα  της τάξεως των 40 τετραγωνικών μέτρων 

παρουσιάζονται φθορές, για λόγους πληρότητας, συντηρήσεως του καταστρώματος 

και σύμφωνα με την καλή πρακτική θα πρέπει να εξετασθεί και η αντικατάσταση του 

υπόλοιπου τμήματος (β) όπως φαίνεται στο παραπάνω σχέδιο.   

Το εκτιμώμενο κόστος (υλικών και τοποθέτησης) εργατικών είναι 25000€. 

 

 

 

Πρωραίο τμήμα 

 Στο τμήμα των ξύλινων επενδύσεων του καταστρώματος της πλώρης , όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο  
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Το οποίο είναι της τάξεως των 24 τετραγωνικών μέτρων παρουσιάζεται μεγάλη 

φθορά,  όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες 
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Το εκτιμώμενο κόστος (υλικών και τοποθέτησης) εργατικών είναι 15000€. 

Ως εκ τούτου θα πρέπει να εξετασθεί η αντικατάσταση του και να ζητηθεί προσφορά 

από τον  Ανάδοχο σύντομα προκειμένου η τυχόν έγκρισή της να γίνει εγκαίρως. 

 

5) Εργασίες σχετιζόμενες με την ετήσια επιθεώρηση του πλοίου και την έκδοση 

Πιστοποιητικών αξιοπλοΐας  

Λόγω λήξεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του πλοίου δηλαδή του Π.Γ.Ε. 

(Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης) , Π.Γ.Φ (Πιστοποιητικό γραμμής φορτώσεως) 

κλπ ,  προκειμένου αυτά να ανανεωθούν, όπως ο νόμος ορίζει, θα πρέπει να γίνουν 

επιθεωρήσεις από τον Νηογνώμονα σχετικά με την κατάσταση του πλοίου και την 

συντήρησή του, ειδικότερα, πέρα από το νέο παράλληλο  και το νέο τμήμα  της 

δεξαμενής του βόθρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα σε μπλε χρώμα,  που 
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εξετάζονται, ελέγχονται  και εγκρίνονται από τον νηογνώμονα RINA ως αντικείμενο 

της μετασκευής,  τα υπόλοιπα τμήματα δηλαδή τα πρυμναία και πρωραία, 

 
όπως φαίνεται στο σχήμα, η προετοιμασία για την επιθεώρησή τους, την συντήρηση 

και την έγκριση της καταστάσεως τους προς ανανέωση των πιστοποιητικών 

αξιοπλοΐας είναι αρμοδιότητα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.  

 

 

6) Συντήρηση εξοπλισμού καταστρώματος και αλιευτικού/ Ερευνητικού εξοπλισμού.  

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Όπως προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές (σελ.48 Κεφ.11) της συμβάσεως 

για την μετασκευή του πλοίου ο Ανάδοχος                                                                               

(α)  θα προμηθεύσει πρυμναίο γερανό τύπου A-Frame τον οποίο θα εγκαταστήσει 

στην πρύμνη, θα ελέγξει την ανυψωτική του ικανότητα και θα λάβει έγκριση και 

πιστοποίηση από τον νηογνώμονα RINA, και                                                                 

(β) για τον υπάρχοντα  τηλεσκοπικό γερανό, στην πρυμναία αριστερή πλευρά του 

κυρίου καταστρώματος, θα προβεί σε έλεγχο και συντήρηση του  σύμφωνα με τις 
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απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας, ειδικότερα βάσει των απαιτήσεων του ΠΔ 

316/2001(ΦΕΚ Α 212), αρθρ.4 για επιθεωρήσεις τετραετίας.  

 

 

 

Υποχρεώσεις ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.  

Τα υπόλοιπα μηχανήματα καταστρώματος  δηλαδή στην πρύμνη τα δύο βίντζια 

δεξιά και αριστερά και το βίντζι αλιείας στο κέντρο θα πρέπει να ελεγχθούν και να 

συντηρηθούν από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.   

Συνεπώς θα πρέπει να οργανωθεί κατάλογος επιθεωρήσεων / εργασιών / 

ανταλλακτικών και εφοδίων και να συνταχθεί αντίστοιχος προϋπολογισμός 

προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση εγκαίρως.     

 

Με εκτίμηση 

 Ναπολέων Π.Θεοδωρόπουλος 

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  

 

Ma.T.Co. ltd 

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece 

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456  

e-mail napoleonpt@gmail.com 
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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς              16/11/2020 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ .Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1)  πρώτου 15 ημέρου 

μηνός Νοεμβρίου  2020 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

1) Εργασίες Μετασκευής εντός του πρώτου 15ημερου Νοεμβρίου 2020                                                            

(α) Προκατασκευή νέου τμήματος έως την οροφή διπυθμένου 

Την Δευτέρα 02-11-2020 και περί ώρα 14:30 το νέο παράλληλο τμήμα, χωρισμένο 

διαμήκως σε δύο τμήματα,  μεταφέρθηκε στο ναυπηγείο  και τοποθετήθηκε στον 

ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των δύο μετατοπισμένων τμημάτων του πλοίου. 
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(β) Πρωραίο τμήμα πλοίου οροφή δεξαμενής βόθρου 

Την Τρίτη 3-11-2020 Ξεκίνησαν οι εργασίες αποξήλωσης της οροφής (tank top) της 

υπάρχουσας δεξαμενής λυμάτων (βόθρου) 
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Όπως  διαπιστώθηκε πέραν της οροφής της δεξαμενής και των ενισχυτικών ένα 

τμήμα του πυθμένα πλησίον της φρακτής ήταν φθαρμένο και έπρεπε να 

αντικατασταθεί (σύμφωνα με το e-mail, Thursday, November 12, 2020 11:02 AM του 

Αναδόχου)  
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(γ) Ηλεκτρολογικά Θέματα  

Την 03-11-2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο ναυπηγείο με τον ανάδοχο και 

τον υπεργολάβο του επί των ηλεκτρολογικών θεμάτων (ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ-κ. 

Σκαφίδας) όπου συζητήθηκαν όλα τα ηλεκτρολογικά θέματα και ζητήθηκαν 
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διευκρινήσεις σχετικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Σύνοψη των παραπάνω  αιτημάτων της συνάντησης  προς μελέτη 

ελήφθη το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2020  μαζί με  

-Υπολογισμό ηλεκτρολογικού  Ισολογισμού, 

- Ηλεκτρολογικό Πίνακα  και  

- Δοκιμή Βραχυκυκλώσεως                       

 

(δ) Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 

Την 05 Νοεμβρίου 2020 αποξηλώθηκαν από τις βάσεις τους τα υπάρχοντα 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη   

  

 

Και τοποθετήθηκαν εκτός πλοίου στην αριστερή του πλευρά. 
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Την 12 Νοεμβρίου  κατασκευάστηκαν βάσεις για τα νέα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 

στη θέση των παλαιών βάσεων.       
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Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν εντός του 

μηχανοστασίου του πλοίου τα νέα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη. 
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Με εκτίμηση 

 Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος 

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  

 

Ma.T.Co. ltd 

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece 

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456  

e-mail napoleonpt@gmail.com 
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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς             04/12/2020 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ .Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2)  δευτέρου 15 ημέρου 

μηνός Νοεμβρίου  2020 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

1) Εργασίες Μετασκευής εντός του δευτέρου 15ημερου Νοεμβρίου 2020    

(α) Προκατασκευή νέου τμήματος έως την οροφή διπυθμένου 

Τα ευρισκόμενα δύο τμήματα προκατασκευής  στον κενό  χώρο  μετατόπισης  του 

πρωραίου από το πρυμναίο τμήμα του πλοίου υπέστησαν επεξεργασία σχετικά με 

την θέση των ανθρωποθυρίδων, εξαεριστικών, καταμετρητικών κλπ 
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