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(β) Πρωραίο τμήμα πλοίου οροφή δεξαμενής βόθρου 

Οι εργασίες  αποξήλωσης της οροφής (tank top) της υπάρχουσας δεξαμενής 

λυμάτων (βόθρου), της αφαίρεσης των εσωτερικών ενισχυτικών και των φθαρμένων 

τμημάτων του πυθμένος συνεχίστηκαν ενώ  καινούργια ενισχυτικά και έδρες 

προκατασκευάσθηκαν και τοποθετήθηκαν εντός της δεξαμενής του βόθρου. 

  

(γ) εργασίες μηχανοστασίου 

Τμήματα των σωληνώσεων μηχανοστασίου αφαιρέθηκαν  προς αντικατάσταση τους  
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Τα νέα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη μετατοπίστηκαν στις οριστικές θέσεις τους. 

 

 

Το υπάρχον σύστημα εγκάρσιου ωθητήρα (thruster)  
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(ε) Διάφορα θέματα επιθεωρήσεως (Class Certificate – Π.Γ.Ε.) 

Λήψη ανοχών Πηδαλίων 

  

Έκταση (Ranging) αλυσίδων αγκυρών για λήψη μετρήσεων  
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Με εκτίμηση 

 Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος 

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  

 

Ma.T.Co. ltd 

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece 

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456  

e-mail napoleonpt@gmail.com 
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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς             15/12/2020 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ .Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1)  πρώτου 15 ημέρου 

μηνός Δεκεμβρίου  2020 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

Εργασίες Μετασκευής εντός του πρώτου 15ημερου Δεκεμβρίου 2020    

(α) Προκατασκευή νέου τμήματος έως την οροφή διπυθμένου 

Την 02-12-2020 τα ευρισκόμενα δύο τμήματα προκατασκευής  στον κενό  χώρο  

μετατόπισης  του πρωραίου από το πρυμναίο τμήμα του πλοίου μετατοπίστηκαν 

καθ’ ύψος και συνδέθηκαν με το πρωραίο τμήμα του σκάφους. 
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(β) Προκατασκευή νέου τμήματος από την οροφή διπυθμένου έως το κύριο 

κατάστρωμα  

Την 07-12-2020 μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν πάνω από το νέο διπύθμενο τα 

πλευρικά τμήματα (χωρίς τους πλωτήρες-sponsons), η πρωραία φρακτή 

μηχανοστασίου και το κύριο κατάστρωμα. 

 α  
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Εντός του νέου χώρου υπό το κατάστρωμα προχώρησαν οι εργασίες συνδέσεως  

μεταξύ καταστρώματος και πλευρών και τμήματος άνω του διπυθμένου.  
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Εντός του νέου χώρου υπό το κύριο κατάστρωμα έγιναν διαμορφώσεις και 

συνδέσεις των συστημάτων σωληνώσεων 

   

Οι εργασίες συνδέσεως των προκατασκευασμένων τμημάτων με το πρωραίο τμήμα 

του σκάφους αλλά και μεταξύ τους συνεχίστηκαν έως την 15 Δεκεμβρίου 2020 . 
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(γ) Τμήμα έμπροσθεν Γέφυρας πηδαλιουχίας 

 

   

 

Η περιοχή που παρουσίαζε έντονη φθορά της ξύλινης επιστρώσεως αφαιρέθηκε 

(εργασία πληρώματος) και διαπιστώθηκε μεγάλη φθορά του από κάτω ελάσματος 

ειδικότερα στην περιοχή πίσω από τον εργάτη αγκυρών  0.5 μ περίπου ,αριστερά, 

είχε δημιουργηθεί εκτεταμένη οπή. Ως εκ τούτου το έλασμα του τμήματος  έμπροσθεν 
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Γέφυρας πηδαλιουχίας θα πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με νέο. (Ο 

ανάδοχος έχει ήδη ενημερωθεί προφορικά για αποστολή προσφοράς του). 

 

(δ) Πρυμναίο ακραίο τμήμα καταστρώματος. 

Η περιοχή αυτή από τις τεχνικές προδιαγραφές προβλέπεται να αντικατασταθεί με 

έλασμα 10 mm και να καλυφθεί με ξύλινη επένδυση. Προς διαπίστωση της 

καταστάσεως του ελάσματος καταστρώματος και στο έμπροσθεν τμήμα ξεκίνησε  

αφαίρεση της ξύλινης επενδύσεως (εργασία πληρώματος)  προς έλεγχο της 

καταστάσεως της κάτω από αυτή καταστρώματος. 
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(ε) Τμήμα καταστρώματος υγρού εργαστηρίου 

Το τμήμα του καταστρώματος υγρού εργαστηρίου που θα συνδεθεί με το νέο τμήμα 

που προστίθεται βρέθηκε με μεγάλη φθορά και τρύπες.  
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Ως εκ τούτου το έλασμα του τμήματος  του καταστρώματος υγρού εργαστηρίου που 

θα συνδεθεί με το νέο τμήμα θα πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με νέο. 

(Ο ανάδοχος έχει ήδη ενημερωθεί προφορικά για αποστολή προσφοράς του). 

 

(στ) εργασίες μηχανοστασίου 

Το συνεργείο ηλεκτρολόγων πραγματοποίησε εργασίες συνδέσεως καλωδιώσεων 

και κουτιών διανομής. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

 Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος 

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  

 

Ma.T.Co. ltd 

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece 
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e-mail napoleonpt@gmail.com 
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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς             31/12/2020 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ .Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2)  δευτέρου 15 ημέρου 

μηνός Δεκεμβρίου  2020 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

Εργασίες Μετασκευής εντός του δευτέρου 15ημερου Δεκεμβρίου 2020    

(α) Προκατασκευή νέου τμήματος από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα 

Την  Δευτέρα 21-12- 2020, πραγματοποιήθηκε μετατόπιση προς τα πίσω του 

πρωραίου τμήματος συνδεδεμένου με το νέο τμήμα των 5 m μέχρι το πρυμναίο τμήμα 

του σκάφους.  
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Αριστερά του πλοίου μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν επί της ναυπηγικής κλίνης 

προκατασκευασμένα τμήματα των πλευρικών πλωτήρων (sponsons) 

 

 

Ακολούθησε ευθυγράμμιση των δύο τμημάτων ήτοι του πρωραίου με την προέκταση 

του νέου τμήματος με το πρυμναίο τμήμα  και επακολούθησε συγκόλληση νέου 

τμήματος προς το πρυμναίο τμήμα η οποία περατώθηκε την 30-12-2020.  
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(β) Εργασίες πάνω από το κύριο κατάστρωμα 

(1) Στην  αριστερή πλευρά του πλοίου στην περιοχή του υγρού εργαστηρίου έγιναν 

εργασίες αποξηλώσεως, στο δάπεδο κάτω από την επίστρωση βρέθηκε ισχυρή 

διάβρωση και οπές  

   

Τα φθαρμένα ελάσματα αφαιρέθηκαν και οι εργασίες συνεχίζονται. 

(2) Στην δεξιά πλευρά του πλοίου,  

- στην  περιοχή εισόδου μηχανοστασίου στο δάπεδο  βρέθηκε ισχυρή διάβρωση 

και οπές . Τα φθαρμένα ελάσματα αφαιρέθηκαν και οι εργασίες συνεχίζονται. 

  

 

- στην  συνέχεια στην περιοχή τραπεζαρίας πληρώματος εισόδου μηχανοστασίου 

έγιναν αποξηλώσεις και ειδικώτερα στην περιοχή της κουζίνας έγινε διευθέτηση 

των ορίων (η νέα κουζίνα προβλέπεται μεγαλύτερη από την παλαιά)  
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(γ) Εργασίες στο πρυμναίο κατάστρωμα 

Περατώθηκε η  αποξήλωση της ξύλινης επενδύσεως (εργασία πληρώματος)  του 

ελάσματος του πρυμναίου  καταστρώματος. Διαπιστώθηκε έντονη φθορά του 

ελάσματος και περιοχές με οπές. 

  

 

Επειδή το τμήμα αυτό του καταστρώματος αποτελεί αντικείμενο ελέγχου του 

Νηογνώμονα για την χορήγηση Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεωρήσεως (Π.Γ.Ε.) αλλά 

και του πιστοποιητικού κλάσεως  του Νηογνώμονα θα πρέπει να αλλαχθεί αφού 

συμφωνηθεί με τον ανάδοχο. 

(δ) εργασίες μηχανοστασίου 

- Το συνεργείο ηλεκτρολόγων συνέχισε τις εργασίες συνδέσεως καλωδιώσεων και 

κουτιών διανομής. 

- Το συνεργείο σωληνουργών προχώρησε στην αφαίρεση παλαιών τμημάτων 

σωληνώσεων και ξεκίνησε την εγκατάσταση νέων. 
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(ε) εργασίες αξονικών συστημάτων  

Με βάση τις απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεωρήσεως (Π.Γ.Ε.), την 21 

Δεκεμβρίου, επιθεωρήθηκαν τα αξονικά συστήματα του πλοίου και έγινε εξαγωγή 

των ελικοφόρων αξόνων και μεταφορά τους στο μηχανουργείο. 
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Με εκτίμηση 

 Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος 

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
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