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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς              16/11/2020 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ .Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1)  πρώτου 15 ημέρου 

μηνός Νοεμβρίου  2020 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

1) Εργασίες Μετασκευής εντός του πρώτου 15ημερου Νοεμβρίου 2020                                                            

(α) Προκατασκευή νέου τμήματος έως την οροφή διπυθμένου 

Την Δευτέρα 02-11-2020 και περί ώρα 14:30 το νέο παράλληλο τμήμα, χωρισμένο 

διαμήκως σε δύο τμήματα,  μεταφέρθηκε στο ναυπηγείο  και τοποθετήθηκε στον 

ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των δύο μετατοπισμένων τμημάτων του πλοίου. 
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(β) Πρωραίο τμήμα πλοίου οροφή δεξαμενής βόθρου 

Την Τρίτη 3-11-2020 Ξεκίνησαν οι εργασίες αποξήλωσης της οροφής (tank top) της 

υπάρχουσας δεξαμενής λυμάτων (βόθρου) 
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Όπως  διαπιστώθηκε πέραν της οροφής της δεξαμενής και των ενισχυτικών ένα 

τμήμα του πυθμένα πλησίον της φρακτής ήταν φθαρμένο και έπρεπε να 

αντικατασταθεί (σύμφωνα με το e-mail, Thursday, November 12, 2020 11:02 AM του 

Αναδόχου)  
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(γ) Ηλεκτρολογικά Θέματα  

Την 03-11-2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο ναυπηγείο με τον ανάδοχο και 

τον υπεργολάβο του επί των ηλεκτρολογικών θεμάτων (ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ-κ. 

Σκαφίδας) όπου συζητήθηκαν όλα τα ηλεκτρολογικά θέματα και ζητήθηκαν 
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διευκρινήσεις σχετικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Σύνοψη των παραπάνω  αιτημάτων της συνάντησης  προς μελέτη 

ελήφθη το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2020  μαζί με  

-Υπολογισμό ηλεκτρολογικού  Ισολογισμού, 

- Ηλεκτρολογικό Πίνακα  και  

- Δοκιμή Βραχυκυκλώσεως                       

 

(δ) Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 

Την 05 Νοεμβρίου 2020 αποξηλώθηκαν από τις βάσεις τους τα υπάρχοντα 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη   

  

 

Και τοποθετήθηκαν εκτός πλοίου στην αριστερή του πλευρά. 

http://ma.t.co/


Ma.T.Co. ltd 

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece 

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456  
                                                                                                                                                             6 

 

  

 

Την 12 Νοεμβρίου  κατασκευάστηκαν βάσεις για τα νέα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 

στη θέση των παλαιών βάσεων.       
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Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν εντός του 

μηχανοστασίου του πλοίου τα νέα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη. 
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Με εκτίμηση 

 Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος 

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
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e-mail napoleonpt@gmail.com 
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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς             04/12/2020 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ .Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2)  δευτέρου 15 ημέρου 

μηνός Νοεμβρίου  2020 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

1) Εργασίες Μετασκευής εντός του δευτέρου 15ημερου Νοεμβρίου 2020    

(α) Προκατασκευή νέου τμήματος έως την οροφή διπυθμένου 

Τα ευρισκόμενα δύο τμήματα προκατασκευής  στον κενό  χώρο  μετατόπισης  του 

πρωραίου από το πρυμναίο τμήμα του πλοίου υπέστησαν επεξεργασία σχετικά με 

την θέση των ανθρωποθυρίδων, εξαεριστικών, καταμετρητικών κλπ 
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(β) Πρωραίο τμήμα πλοίου οροφή δεξαμενής βόθρου 

Οι εργασίες  αποξήλωσης της οροφής (tank top) της υπάρχουσας δεξαμενής 

λυμάτων (βόθρου), της αφαίρεσης των εσωτερικών ενισχυτικών και των φθαρμένων 

τμημάτων του πυθμένος συνεχίστηκαν ενώ  καινούργια ενισχυτικά και έδρες 

προκατασκευάσθηκαν και τοποθετήθηκαν εντός της δεξαμενής του βόθρου. 

  

(γ) εργασίες μηχανοστασίου 

Τμήματα των σωληνώσεων μηχανοστασίου αφαιρέθηκαν  προς αντικατάσταση τους  
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Τα νέα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη μετατοπίστηκαν στις οριστικές θέσεις τους. 

 

 

Το υπάρχον σύστημα εγκάρσιου ωθητήρα (thruster)  
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(ε) Διάφορα θέματα επιθεωρήσεως (Class Certificate – Π.Γ.Ε.) 

Λήψη ανοχών Πηδαλίων 

  

Έκταση (Ranging) αλυσίδων αγκυρών για λήψη μετρήσεων  
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Με εκτίμηση 

 Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος 

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  

 

Ma.T.Co. ltd 

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece 

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456  

e-mail napoleonpt@gmail.com 

http://ma.t.co/
http://ma.t.co/
mailto:napoleonpt@gmail.com


Ma.T.Co. ltd 
81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece 
phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456  

                                                                                                                                                             1 
 

Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς             15/12/2020 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ .Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1)  πρώτου 15 ημέρου 

μηνός Δεκεμβρίου  2020 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

Εργασίες Μετασκευής εντός του πρώτου 15ημερου Δεκεμβρίου 2020    

(α) Προκατασκευή νέου τμήματος έως την οροφή διπυθμένου 

Την 02-12-2020 τα ευρισκόμενα δύο τμήματα προκατασκευής  στον κενό  χώρο  

μετατόπισης  του πρωραίου από το πρυμναίο τμήμα του πλοίου μετατοπίστηκαν 

καθ’ ύψος και συνδέθηκαν με το πρωραίο τμήμα του σκάφους. 
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(β) Προκατασκευή νέου τμήματος από την οροφή διπυθμένου έως το κύριο 

κατάστρωμα  

Την 07-12-2020 μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν πάνω από το νέο διπύθμενο τα 

πλευρικά τμήματα (χωρίς τους πλωτήρες-sponsons), η πρωραία φρακτή 

μηχανοστασίου και το κύριο κατάστρωμα. 

 α  
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Εντός του νέου χώρου υπό το κατάστρωμα προχώρησαν οι εργασίες συνδέσεως  

μεταξύ καταστρώματος και πλευρών και τμήματος άνω του διπυθμένου.  
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Εντός του νέου χώρου υπό το κύριο κατάστρωμα έγιναν διαμορφώσεις και 

συνδέσεις των συστημάτων σωληνώσεων 

   

Οι εργασίες συνδέσεως των προκατασκευασμένων τμημάτων με το πρωραίο τμήμα 

του σκάφους αλλά και μεταξύ τους συνεχίστηκαν έως την 15 Δεκεμβρίου 2020 . 
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(γ) Τμήμα έμπροσθεν Γέφυρας πηδαλιουχίας 

 

   

 

Η περιοχή που παρουσίαζε έντονη φθορά της ξύλινης επιστρώσεως αφαιρέθηκε 

(εργασία πληρώματος) και διαπιστώθηκε μεγάλη φθορά του από κάτω ελάσματος 

ειδικότερα στην περιοχή πίσω από τον εργάτη αγκυρών  0.5 μ περίπου ,αριστερά, 

είχε δημιουργηθεί εκτεταμένη οπή. Ως εκ τούτου το έλασμα του τμήματος  έμπροσθεν 
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Γέφυρας πηδαλιουχίας θα πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με νέο. (Ο 

ανάδοχος έχει ήδη ενημερωθεί προφορικά για αποστολή προσφοράς του). 

 

(δ) Πρυμναίο ακραίο τμήμα καταστρώματος. 

Η περιοχή αυτή από τις τεχνικές προδιαγραφές προβλέπεται να αντικατασταθεί με 

έλασμα 10 mm και να καλυφθεί με ξύλινη επένδυση. Προς διαπίστωση της 

καταστάσεως του ελάσματος καταστρώματος και στο έμπροσθεν τμήμα ξεκίνησε  

αφαίρεση της ξύλινης επενδύσεως (εργασία πληρώματος)  προς έλεγχο της 

καταστάσεως της κάτω από αυτή καταστρώματος. 
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(ε) Τμήμα καταστρώματος υγρού εργαστηρίου 

Το τμήμα του καταστρώματος υγρού εργαστηρίου που θα συνδεθεί με το νέο τμήμα 

που προστίθεται βρέθηκε με μεγάλη φθορά και τρύπες.  
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Ως εκ τούτου το έλασμα του τμήματος  του καταστρώματος υγρού εργαστηρίου που 

θα συνδεθεί με το νέο τμήμα θα πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με νέο. 

(Ο ανάδοχος έχει ήδη ενημερωθεί προφορικά για αποστολή προσφοράς του). 

 

(στ) εργασίες μηχανοστασίου 

Το συνεργείο ηλεκτρολόγων πραγματοποίησε εργασίες συνδέσεως καλωδιώσεων 

και κουτιών διανομής. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

 Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος 

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
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e-mail napoleonpt@gmail.com 
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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς             31/12/2020 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ .Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2)  δευτέρου 15 ημέρου 

μηνός Δεκεμβρίου  2020 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

Εργασίες Μετασκευής εντός του δευτέρου 15ημερου Δεκεμβρίου 2020    

(α) Προκατασκευή νέου τμήματος από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα 

Την  Δευτέρα 21-12- 2020, πραγματοποιήθηκε μετατόπιση προς τα πίσω του 

πρωραίου τμήματος συνδεδεμένου με το νέο τμήμα των 5 m μέχρι το πρυμναίο τμήμα 

του σκάφους.  
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Αριστερά του πλοίου μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν επί της ναυπηγικής κλίνης 

προκατασκευασμένα τμήματα των πλευρικών πλωτήρων (sponsons) 

 

 

Ακολούθησε ευθυγράμμιση των δύο τμημάτων ήτοι του πρωραίου με την προέκταση 

του νέου τμήματος με το πρυμναίο τμήμα  και επακολούθησε συγκόλληση νέου 

τμήματος προς το πρυμναίο τμήμα η οποία περατώθηκε την 30-12-2020.  
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http://ma.t.co/


Ma.T.Co. ltd 

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece 

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456  
                                                                                                                                                             4 

 

(β) Εργασίες πάνω από το κύριο κατάστρωμα 

(1) Στην  αριστερή πλευρά του πλοίου στην περιοχή του υγρού εργαστηρίου έγιναν 

εργασίες αποξηλώσεως, στο δάπεδο κάτω από την επίστρωση βρέθηκε ισχυρή 

διάβρωση και οπές  

   

Τα φθαρμένα ελάσματα αφαιρέθηκαν και οι εργασίες συνεχίζονται. 

(2) Στην δεξιά πλευρά του πλοίου,  

- στην  περιοχή εισόδου μηχανοστασίου στο δάπεδο  βρέθηκε ισχυρή διάβρωση 

και οπές . Τα φθαρμένα ελάσματα αφαιρέθηκαν και οι εργασίες συνεχίζονται. 

  

 

- στην  συνέχεια στην περιοχή τραπεζαρίας πληρώματος εισόδου μηχανοστασίου 

έγιναν αποξηλώσεις και ειδικώτερα στην περιοχή της κουζίνας έγινε διευθέτηση 

των ορίων (η νέα κουζίνα προβλέπεται μεγαλύτερη από την παλαιά)  
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(γ) Εργασίες στο πρυμναίο κατάστρωμα 

Περατώθηκε η  αποξήλωση της ξύλινης επενδύσεως (εργασία πληρώματος)  του 

ελάσματος του πρυμναίου  καταστρώματος. Διαπιστώθηκε έντονη φθορά του 

ελάσματος και περιοχές με οπές. 

  

 

Επειδή το τμήμα αυτό του καταστρώματος αποτελεί αντικείμενο ελέγχου του 

Νηογνώμονα για την χορήγηση Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεωρήσεως (Π.Γ.Ε.) αλλά 

και του πιστοποιητικού κλάσεως  του Νηογνώμονα θα πρέπει να αλλαχθεί αφού 

συμφωνηθεί με τον ανάδοχο. 

(δ) εργασίες μηχανοστασίου 

- Το συνεργείο ηλεκτρολόγων συνέχισε τις εργασίες συνδέσεως καλωδιώσεων και 

κουτιών διανομής. 

- Το συνεργείο σωληνουργών προχώρησε στην αφαίρεση παλαιών τμημάτων 

σωληνώσεων και ξεκίνησε την εγκατάσταση νέων. 
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(ε) εργασίες αξονικών συστημάτων  

Με βάση τις απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεωρήσεως (Π.Γ.Ε.), την 21 

Δεκεμβρίου, επιθεωρήθηκαν τα αξονικά συστήματα του πλοίου και έγινε εξαγωγή 

των ελικοφόρων αξόνων και μεταφορά τους στο μηχανουργείο. 
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Με εκτίμηση 

 Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος 

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  

 

Ma.T.Co. ltd 

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece 

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456  

e-mail napoleonpt@gmail.com 
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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς             18/01/2021 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ. Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1)  πρώτου 15 ημέρου 

μηνός Ιανουαρίου 1 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

 

Εργασίες Μετασκευής εντός του πρώτου 15ημερου Ιανουαρίου 2021    

 

(α) Προκατασκευή νέου τμήματος από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα 

Την  12-01-2021, έγινε οπτικός έλεγχος συγκολλήσεων πυθμένα και ορίσθηκαν 

σημεία (σταυροί)  για λήψη ραδιογραφιών  οι οποίες πραγματοποιήθηκαν  το 

απόγευμα της ίδιας μέρας. 
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Την 14-01-2021, ξεκίνησε η τοποθέτηση των πλευρικών πλωτήρων (sponsons)  
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(β) Εργασίες πάνω από το κύριο κατάστρωμα 

1- Κουζίνα  

Την 13-01-2021 συνεχίστηκαν οι εργασίες διευθέτησης της κουζίνας και 

τοποθετήθηκαν τα μεταλλικά (χαλύβδινα) όρια αυτής. 
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2- Κλιμακοστάσιο γέφυρας 

Έγιναν εργασίες διευθέτησης του νέου κλιμακοστασίου μεταξύ καταστρώματος και 

γεφύρας και τοποθετήθηκαν τα μεταλλικά (χαλύβδινα) όρια αυτού 
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3- Κλιμακοστάσιο νέου τμήματος 

Έγιναν εργασίες διευθέτησης του νέου κλιμακοστασίου μεταξύ καταστρώματος και 

χώρου νέων καμπινών γεφύρας και τοποθετήθηκαν τα μεταλλικά (χαλύβδινα) όρια 

αυτού 
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(γ) Εργασίες κάτω από το κύριο κατάστρωμα (χώρος νέου τμήματος) 

 

Την 08-01-2021 τοποθετήθηκε η κλίμακα μεταξύ του χώρου νέων καμπινών και 

κυρίου καταστρώματος 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://ma.t.co/


_________________________________________________________________________________________ 

Ma.T.Co. ltd 

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece 

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456  
                                                                                                                                                             9 

 

 

(δ) εργασίες αξονικών συστημάτων  

Τα αξονικά συστήματα και οι προπέλλες αφου επιθεωρήθηκαν στο μηχανουργείο 

μεταφέρθηκαν και επανατοποτέθηκαν στο πλοίο. 

 

     

Με εκτίμηση 

 Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος 

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  

 

Ma.T.Co. ltd 
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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς             5/02/2021 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ. Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2)  δευτέρου 15 ημέρου 

μηνός Ιανουαρίου 2021 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

 

Εργασίες Μετασκευής εντός του (2) δευτέρου 15ημερου Ιανουαρίου 2021    

(α) Κατασκευή νέου τμήματος από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα 

 

Την 16-01-2021, συνεχίστηκε η τοποθέτηση των πλευρικών πλωτήρων (sponsons)  
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   (β) Εργασίες πάνω από το κύριο κατάστρωμα 

1- Κουζίνα  

Την 16-01-2021 συνεχίστηκαν οι εργασίες διευθέτησης της κουζίνας και 

τοποθετήθηκαν τα μεταλλικά (χαλύβδινα) όρια αυτής. 

   

 

2- Κλιμακοστάσιο γέφυρας 

Συμπληρώθηκε το νέο κλιμακοστάσιο μεταξύ καταστρώματος και γεφύρας και 

τοποθετήθηκαν οι μεταλλικές βαθμίδες (σκαλοπάτια ) 
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3- Πλευρές υπερκατασκευής  

Από 21-01-2021 μεταφέρθηκαν στο ναυπηγείο ελάσματα και ενισχυτικά των πλευρών 

της υπερκατασκευής του νέου τμήματος, συναρμολογήθηκαν και τοποθετήθηκαν επί 

του πλοίου.  
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4.- Οροφή  υπερκατασκευής  

Από 26-01-2021 μεταφέρθηκαν στο ναυπηγείο ελάσματα και ενισχυτικά της οροφής  

της υπερκατασκευής του νέου τμήματος, συναρμολογήθηκαν και τοποθετήθηκαν επί 

του πλοίου.  
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5.- Εσωτερικοί χώροι υπερκατασκευής  

Από 26-01-2021 διαμορφώθηκαν οι εσωτερικοί χώροι της υπερκατασκευής του νέου 

τμήματος. 
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6.- Γέφυρα και Ηλεκτρονικό εργαστήριο 

Από 28-01-2021 μεταφέρθηκαν στο ναυπηγείο ελάσματα και ενισχυτικά των πλευρών 

της επέκτασης της γεφύρας πάνω από την υπερκατασκευή του νέου τμήματος,  

  

(γ) Εργασίες κάτω από τη γάστρα του πλοίου 

Από 26-01-2021 ξεκίνησε η αποκοπή του προφυλακτήρος και δημιουργία βάσεως του 

νέου ηχοβολιστικού αριστερά. 
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Με εκτίμηση 

 Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος 

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
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Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ                                                                Πειραιάς             17/02/2021 

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε                                                       κοιν.: Ε.Μ.Π. 

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης                     Υπ. Όψη: καθ.  Εμμ. Σαμουηλίδη   

Δρ. Αθανασίου Μαχιά   

 

Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1)  πρώτου 15 ημέρου 

μηνός Φεβρουαρίου 2021 

Κύριοι 

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA 

No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα παρακάτω: 

 

Εργασίες Μετασκευής εντός του (1) πρώτου 15ημερου Φεβρουαρίου 2021    

(α) Κατασκευή νέου τμήματος από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα 

Την 02-02-2021, συνεχίστηκε η τοποθέτηση των πλευρικών πλωτήρων (sponsons)  
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Ειδικότερα τοποθετήθηκε το άνω κεκλιμένο άκρο των πλωτήρων καθώς και 

αντικατάσταση τμήματος (πρυμναίο αριστερά) αυτού. 

 

 

   

 

 

 (β) Εργασίες πάνω από το κύριο κατάστρωμα 

 

1.- Γέφυρα  

Από 09-02-2021 ξεκίνησαν οι εργασίες αποξήλωσης της κονσόλας οργάνων 

χειρισμού στην Γέφυρα δια κυβερνήσεως του πλοίου: 
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Οι οποίες περατώθηκαν την 11-02-2021.: 
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2. Ηλεκτρονικό εργαστήριο 

Την 11-02-2021 τα ελάσματα με τα ενισχυτικά τους των πλευρών της επέκτασης της 

γεφύρας πάνω από την υπερκατασκευή του νέου τμήματος ανυψώθηκαν και 

τοποθετήθηκαν με ανυψωτικό γερανό.  
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