

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  
Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ  
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Συνεδρία 287η της 11.07.2018**

|             |                        |              |
|-------------|------------------------|--------------|
| ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   | Καθηγ. Σπ. Α. Μαυράκος | Πρόεδρος     |
|             | Δρ. Β. Λυκούσης        | Μέλος        |
|             | Καθ. Κ. Στεργίου       | Μέλος        |
|             | Δρ. Γ. Τριανταφύλλου   | Μέλος        |
|             | κ. Π. Μαντόπουλος      | Μέλος        |
| ΑΠΩΝ:       | Δρ. Α. Μαγουλάς        | Αντιπρόεδρος |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | κ. Κ. Μακρή            |              |

**ΘΕΜΑ Ζ. Λοιπά επείγοντα θέματα**

**287<sup>η</sup>/Ζ19) Υποέργο 3 REPHIL – Λύσεις και ανακατανομή προϋπολογισμού**

Κατόπιν του υπ' αριθμ. 7369/11.07.18 Υπηρεσιακού Σημειώματος του ΠΟΥ του ΕΛΚΕ, κ. Μ. Παπαδάκη και του υπ' αριθμ. 7368/11.07.18 εισηγητικού σημειώματος του Δρ. Α. Μαχιά, το Δ.Σ.

**αποφασίζει**


εγκρίνει την επιμήκυνση του πλοίου κατά 4-5 μέτρα, δεδομένου ότι αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση της ταχύτητας και μείωση του βυθίσματος του σκάφους. Επιπλέον, θα προκύψει αύξηση των διαθέσιμων χώρων του σκάφους επιτρέποντας :

- Να προστεθούν καμπίνες, που θα επιτρέψει την επιβίβαση περισσότερων επιστημόνων
- Να μεγαλώσουν οι εργαστηριακοί χώροι, που θα επιτρέψει την αύξηση των εργασιών που συντελούνται ταυτόχρονα στην αποστολή
- Να αυξηθούν οι δεξαμενές καυσίμων, που θα βελτιώσει την επιχειρησιακή του αυτονομία
- Να μεγαλώσει το ηλεκτρονικό επιχειρησιακό εργαστήριο
- Να προστεθούν WC
- Να μεγαλώσουν οι χώροι της κουζίνας

Για την αναγκαία αύξηση του προϋπολογισμού κατά 100.000€ περίπου, προκειμένου να εκτελεστεί το έργο, να προταθεί για έγκριση στην διαχειριστική αρχή ανακατανομή του προϋπολογισμού, με μεταφορά των παρακάτω δαπανών συνολικού ύψους 109.020€ από το Υποέργο 1 (αυτεπιστασία ΕΛΚΕΘΕ) προς το Υποέργο 3.

1. 24.800€ της μελέτης εφαρμογής, σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (σχέδια μετασκευής) (Πίνακας Β5 της αυτεπιστασίας) δεδομένου ότι αυτά θα είναι ενσωματωμένα στο διεθνή διαγωνισμό της μετασκευής του πλοίου
2. 3.720€ για φύλαξη οργάνων πλοίου (Πίνακας Β6 της αυτεπιστασίας) δεδομένου ότι θα είναι ενσωματωμένη στις υποχρεώσεις του ναυπηγείου
3. 14.000€ για την έκδοση πιστοποιητικών πλοίου δεδομένου ότι θα είναι ενσωματωμένη στις υποχρεώσεις του ναυπηγείου (Πίνακας Β6 της αυτεπιστασίας)
4. 66.500€ από το κόστος ενοικίασης του σκάφους (Πίνακας Β6 της αυτεπιστασίας) με μείωση της ημερήσιας δαπάνης από 2000€ σε 1300€ έπειτα από απόφαση του ΕΛΚΕΘΕ ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η

οποιαδήποτε διαφορά κόστους ημερήσιας ενοικίασης προκύψει θα καλύπτεται από ίδιους πόρους.

**Η Γραμματέας του Δ.Σ.**  
  
**Κωνσταντίνα Μακρή**

287apospz19