

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12.03.2021

Η επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής που έχει συσταθεί με την απόφαση ΔΣ 312/Β-22/17-04-2019 του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, στα πλαίσια της προκήρυξης υπ' αριθμ. 20011/2771 23.06.2020 και της σύμβασης υπ' αριθ. 20011/10274 17.10.19 για την «Ανάθεση υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους» εκτιμώμενης αξίας 989.900,00 ευρώ απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Πιστοποιεί

Την τρίτη τμηματική παραλαβή (Π3) από την εταιρεία ΑΝΑΤΕΚΟ που αποτελείται από τα τιμολόγια
αρ. τιμολογίου Νο1887 από 17.12.2020 24.000 ευρώ
αρ. τιμολογίου Νο1884 από 13.11.2020 76.640 ευρώ
αρ. τιμολογίου Νο1879 από 02.11.2020 36.500 ευρώ
αρ. τιμολογίου Νο1886 από 07.12.2020 39.120 ευρώ
αρ. τιμολογίου Νο 002/2021 από 15.02.2021 52.406,90 ευρώ

που αφορά στην ολοκλήρωση Σιδηροκατασκευής γάστρας και στην συγκόλληση πλοίου σύμφωνα με τη σύμβαση και τις προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου καθώς, σύμφωνα με την από 08.03.2021 εισήγηση της εταιρείας MATCO ΕΠΕ, εκπροσωπούμενη από τον κ. Ναπολέον Θεοδωρόπουλο η οποία έχει αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών μετασκευής του Ε/Α ΦΙΛΙΑ καθώς και να συνεπικουρήσει την εν λόγω επιτροπή και με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΜΠ (εταίρος).

Η καταβολή της τρίτης δόσης αφορά σε ποσοστό 23,10 % της συνολικής αξίας και ανέρχεται σε 228.666,90 ευρώ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

Μαχιάς Α.

1.



Τσαπάκης Ε.

2.



Τσαγκαράκης Κ.

3.

