

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24.06.2021

Η επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής που έχει συσταθεί με την απόφαση ΔΣ 312/Β-22/17-04-2019 του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, στα πλαίσια της προκήρυξης υπ' αριθμ. 20011/2771 23.06.2020 και της σύμβασης υπ' αριθ. 20011/10274 17.10.19 για την «Ανάθεση υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους» εκτιμώμενης αξίας 989.900,00 ευρώ απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Πιστοποιεί

Σχετικά:

1. Ενημερωτικό σημείωμα-Έγκριση παραλαβής Π5 εταιρείας MATCO, 23.06.2021
2. Αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα ANATEKO, 17.06.2021
3. 371/B20 19 & 22.03.2021 Απόφαση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ
4. Βεβαίωση καταλληλότητας κατέλκυσης, 26.05.2021
5. Θεωρήσεις νηογνώμονα RINA
6. Παραστατικά κατέλκυσης, 27.05.2021
7. Βεβαίωση καταλληλότητας ρυμούλκησης, 26.05.2021

Την τμηματική παραλαβή (Π5) από την εταιρεία ANATEKO που αφορά στο τιμολόγιο αρ. τιμολογίου Νο10 από 31.05.2021 152.444,60 ευρώ που αφορά στην κατέλκυση του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ σύμφωνα με τη σύμβαση, τις προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού, τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, σύμφωνα με την από 23.06.2021 εισήγηση της εταιρείας MATCO ΕΠΕ (Σχετ 1), εκπροσωπούμενη από τον κ. Ναπολέοντα Θεοδωρόπουλο, (η οποία έχει αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών μετασκευής του Ε/Α ΦΙΛΙΑ καθώς και να συνεπικουρήσει την επιτροπή παραλαβής) και σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΕΜΠ (εταίρος).

Ο ανάδοχος κατέθεσε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα (Σχετ.2), για τις εργασίες όπως αυτές αναθεωρούνται από την τρίμηνη παράταση που έλαβε (Σχετ.4). Σύμφωνα με αυτό υπάρχει αντιμετάθεση της διαδοχής παράδοσης του Π5 και του Π4. Το παραδοτέο Π5 (κατέλκυση του πλοίου) παραδόθηκε και οι διαδικασίες που σχετίζονται με αυτό ολοκληρώθηκαν όπως προκύπτει από τα Σχετ. 1,4-7. Τέλος οι εργασίες που προβλέπονται σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα έχουν ολοκληρωθεί, ώστε να πραγματοποιηθεί η παραλαβή του Π5.

Η καταβολή της πέμπτης δόσης αφορά σε ποσοστό 15,40 % της συνολικής αξίας και ανέρχεται σε 152.444,60 ευρώ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

Μαχιάς Α.

1.



Τσαπάκης Ε.

2.



Τσαγκαράκης Κ.

3.

