

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31.12.2021

Η επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής που έχει συσταθεί με την απόφαση ΔΣ 312/Β-22/17-04-2019 του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, στα πλαίσια της προκήρυξης υπ' αριθμ. 20011/2771 23.06.2020 και της σύμβασης υπ' αριθ. 20011/10274 17.10.19 για την «Ανάθεση υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους» εκτιμώμενης αξίας 989.900,00 ευρώ απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Πιστοποιεί

Την τμηματική παραλαβή (5ΔΟΣΗ/Π6) από την εταιρεία ΑΝΑΤΕΚΟ αρ. τιμολογίου Νο94 σειρά Β από 15.10.2021, 228.724,30 ευρώ, που αφορά στην **ολοκλήρωση της «Εκτέλεσης εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους, παράδοση σκάφους, ολοκλήρωση σύμβασης (Π6)» και την οριστικής παραλαβής του Π6 «Παράδοση πλοίου, ολοκλήρωση σύμβασης» που αφορά σε ποσοστό 30,70 % της συνολικής αξίας και ανέρχεται σε 303.899,30€ και αποτελείται από πέντε (5) τμηματικές παραλαβές :**

- 11.05.2021/ Νο61, 26.360,00€
- 18.06.2021/No1903, 6.250,00€
- 18.06.2021/No1904, 21.250,00€
- 23.06.2021/No74B, 21.315,00€
- 15.10.2021/No94B 228.724,30€

σύμφωνα με τη σύμβαση και τις προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου καθώς και με τα από 31.12.2021, α) ενημερωτικό σημείωμα της ΜΑΤΚΟ προς την επιτροπή παραλαβής του ΕΛΚΕΘΕ και β) την εισήγηση του ΕΜΠ (εταίρος)

Με την οριστική παραλαβή του Π6 του έργου ολοκληρώνεται και η οριστική παραλαβή του Υποέργου 3 αξίας 989.900,00 ευρώ απαλλασσόμενου ΦΠΑ το οποίο αποτελείται από έξι (6) τμήματα παραλαβής/πληρωμής της σύμβασης (Π1 – Π6) σύμφωνα με το άρθρο 8 της σύμβασης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

Μαχιάς Α.

1.



Τσαπάκης Ε.

2.



3.

Τσαγκαράκης Κ.

Page 10
