

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς : 9-11-2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ [6α]

Θέμα: Προσωρινή παραλαβή Παραδοτέου Π6- «Παραλαβή πλοίου, ολοκλήρωση της σύμβασης» από την εταιρεία ANATECO S.A. , ανάδοχο του έργου «Ανακατασκευή του Ερευνητικού σκάφους ΦΙΛΙΑ- Rerhil» στα πλαίσια του «REPHIL-20.31703»

Κύριοι

Αναφερόμενος στο υποβληθέν τιμολόγιο υπ. αριθ. 94 σειρά Β της 15-10-2021 από την εταιρεία ΑΝΑΤΕΚΟ, σχετικά με «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(Π6)» όπως προσδιορίζεται κατωτέρω



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



MATCO Ltd.

Naval Architects & Marine Engineers

Marine Surveyors & Consultants

διαπιστώνεται ότι για την οριστική παραλαβή των αναφερομένων εργασιών θα πρέπει να περαιωθούν σειρά εκκρεμοτήτων ήτοι :

1^{ov} Να εκτελεσθούν με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων δοκιμών από την Σύμβαση (Κεφ.14,παρ.14.1 Γενικά, παρ.14.2 ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΝ ΟΡΜΩ ,παρ.14.3 ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝ ΠΛΩ)

2^{ov} Να συμπληρωθούν τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα

3^{ov} Να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες δοκιμές από τον Ιταλικό Νηογνώμονα.

4^{ov} Να εκδοθούν και να παραδοθούν στο πλοίο όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κλάσεως (Νηογνώμονα) και αξιοπλοΐας (Ελληνική Σημαία)

4^{ov} Να παραδοθούν αντίγραφα εγκεκριμένων μελετών και σχεδίων , εγχειρίδια λειτουργίας και πιστοποιητικά των μηχανημάτων που εγκαταστάθηκαν στο πλοίο.

5^{ov} Να παραδοθούν στο πλοίο τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση στο Κεφ.13 ΑΜΟΙΒΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ

συνεπώς, τα αναφερόμενα στο παραπάνω τιμολόγιο αποτελούν στοιχεία προσωρινής παραλαβής η οποία θα ολοκληρωθεί μετά την συμπλήρωση των ανωτέρω εκκρεμοτήτων.

Η δε εξόφληση του παραπάνω τιμολογίου θα είναι δυνατή μετά την συμπλήρωση των ανωτέρω εκκρεμοτήτων και την οριστική παραλαβή τους.

Με εκτίμηση

Ναπολέον Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.