

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.11.2021

Η επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής που έχει συσταθεί με την απόφαση ΔΣ 312/Β-22/17-04-2019 του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, στα πλαίσια της προκήρυξης υπ' αριθμ. 20011/2771 23.06.2020 και της σύμβασης υπ' αριθ. 20011/10274 17.10.19 για την «Ανάθεση υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους» εκτιμώμενης αξίας 989.900,00 ευρώ απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Πιστοποιεί

Την πέμπτη τμηματική παραλαβή (Π6) από την εταιρεία ΑΝΑΤΕΚΟ αρ. τιμολογίου Νο94 σειρά Β από 15.10.2021, **228.724,30 ευρώ**, που αφορά στην «Εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους, παράδοση σκάφους, ολοκλήρωση σύμβασης (Π6)».

Σύμφωνα με το από 09.11.2021 ενημερωτικό σημείωμα (6^α) της ΜΑΤΚΟ προς την επιτροπή παραλαβής του ΕΛΚΕΘΕ και την από 10.11.2021 εισήγηση του ΕΜΠ, τα αναφερόμενα στο εν λόγω τιμολόγιο αποτελούν στοιχεία **προσωρινής παραλαβής**, και η πληρωμή του θα είναι δυνατή μετά την συμπλήρωση των εκκρεμοτήτων όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στα 2 ανωτέρω εισηγητικά σημειώματα (ΜΑΤΚΟ & ΕΜΠ), καθώς και με οποιαδήποτε επιπλέον εκκρεμότητα προκύψει κατά τις δοκιμές εν πλω και κατά τον ενδεδειγμένο έλεγχο για την οριστική παραλαβή του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

Μαχιάς Α.

1.



Τσαπάκης Ε.

2.



Τσαγκαράκης Κ.

3.

