



(ε) Ηλεκτρονικό εργαστήριο Γέφυρας πλοίου





(στ) Κλιμακοστάσιο προς Ηλεκτρονικό εργαστήριο



Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

30/09/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη**

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2) δευτέρου 15 ημέρου
μηνός Σεπτεμβρίου 2021**

Κύριοι

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (2) δευτέρου 15ημερου Σεπτεμβρίου 2021

(α) Γέφυρα πλοίου -

Συμπλήρωση κονσόλας



(β) ηλεκτρονικό εργαστήριο πρύμνηθεν γεφύρας



(γ) προετοιμασία πειράματος ευσταθείας



(δ) Χώρος ανοικτού καταστρώματος

Αριστερά πυροσβεστική φωλεά και σωλήνες υψηλής πίεσης υδραυλικού ελαίου κινήσεως τηλεσκοπικού γερανού



Δεξιά πυροσβεστική φωλεά



(ε) Οροφή Γεφύρας

Τοποθέτηση μπαταριών ασυρμάτου.



(στ) A-FRAME

Έλεγχος απόστασης από πρυμναίο άκρο



(ζ) χώροι ενδιαίτησεως


Υγρό εργαστήριο




Ξηρό εργαστήριο



Τραπεζαρία





Καρπίνες αξιωματικών



Θάλαμος συντήρησης και κοινόχρηστη τουαλέτα ενδιαιτήσεων



(η) χώροι γέφυρας



Με εκτίμηση

Ναπολέον Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

15/10/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη**

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1) πρώτου 15 ημέρου
μηνός Οκτωβρίου 2021**

Κύριοι

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (1) πρώτου 15ημερου Οκτωβρίου 2021

(α) Ανοικτό κατάστρωμα

Τηλεσκοπικός γερανός – ανυψωτική δοκιμή (5-10-2021)



Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

A-FRAME – ανυψωτική δοκιμή (7-10-2021)



(β) Χώροι ενδιαίτησης υπό το κύριο κατάστρωμα

Τοποθέτηση στερεού έρματος στο πάτωμα της πρωραίας καμπίνας



(γ) Ηλεκτρονικό εργαστήριο



(δ) πνευστές σχεδίες (25 ατόμων εκάστη)



(ε) εξαεριστικά στο κατάστρωμα γεφύρας



Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

30/10/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη**

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2) δευτέρου 15 ημέρου
μηνός Οκτωβρίου 2021**

Κύριοι


Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (2) δευτέρου 15ημερου Οκτωβρίου 2021

(α) Ανοικτό κατάστρωμα

Τηλεσκοπικός γερανός – αντικατάσταση ελαστικών ελαιοδυναμικών σωλήνων.





A-FRAME βάση στήριξης





(β) Οροφή Γέφυρας -βάση Ραντάρ



Με εκτίμηση

Ναπολέον Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς 15/11/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη**

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1) πρώτου 15 ημέρου
μηνός Νοεμβρίου 2021**

Κύριοι


Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:


Εργασίες Μετασκευής εντός του (1) πρώτου 15ημερου Νοεμβρίου 2021

(α) Ανοικτό κατάστρωμα

Ανεμιστήρες Μηχανοστασίου









Ma.T.Co. Ltd
81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece
phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

Λήψη διαστάσεων υπάρχοντος αριστερού ανεμοδόχου ανεμιστήρα












Ανύψωση αριστερού ανεμοδόχου ανεμιστήρος σύμφωνα με απαιτήσεις
Νηογνώμονα.





(β) Κονσόλα Γεφύρας χειριστήρια ελίκων



Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

30/11/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη**

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2) δευτέρου 15 ημέρου
μηνός Νοεμβρίου 2021**

Κύριοι

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (2) δευτέρου 15ημερου Νοεμβρίου 2021

(α) Χώρος Πηδαλιουχίας

Κονσόλα οργάνων



Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456



(β) Χώρος μηχανοστασίου- τελική επιθεώρηση

