

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Από: Τμήμα Προμηθειών

Προς: ΔΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

Θέμα: Υποβολή Υπηρεσιακού Σημειώματος αναφορικά με το αίτημα της εταιρίας «ΑΝΑΤΕΚΟ ΑΕ», για παράταση της υπ' αριθ. 20011/2771/23.06.2020 σύμβασης για την «Εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ» που εκτελείται στο πλαίσιο της πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος-Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» REPHIL (20.31703) (κωδικός ΟΠΣ 5002682).

Σχετ.

1. Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 20011/10274/17.10.2019
2. Σύμβαση μεταξύ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και ΑΝΑΤΕΚΟ ΑΕ, με αρ. πρωτ. 20011/2771/23.06.2020
3. Αίτημα της εταιρείας «ΑΝΑΤΕΚΟ ΑΕ» για παράταση σύμβασης, με αρ. πρωτ. 1385/17.03.2021
4. Απόφαση ΔΣ 312/Β22/17.04.2019 για τον ορισμό επιτροπής –παρακολούθησης παραλαβής της σύμβασης
5. Εισηγητικό σημείωμα του Ε.Υ. δρ. Α. Μαχιά για την παράταση της σύμβασης με αρ. wf. 182714
6. Εισηγητικό σημείωμα της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για την παράταση της σύμβασης με αρ. wf. 182714
7. Εισηγητική Έκθεση με την ιδιότητα του Τεχνικού Συμβούλου ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ στις 17/03/2021
8. Έγγραφο του εταίρου του προγράμματος Ε.Μ.Π. στις 17/03/2021

Κατόπιν του αιτήματος της εταιρείας «ΑΝΑΤΕΚΟ» με αρ. πρωτ. 1385/17.03.2021 για παράταση της υπ' αριθ. 20011/2771/23.06.2020 σύμβασης, **κατά 13 επιπλέον εβδομάδες και με εκτιμώμενη ημερ/νία παράδοσης στις 25/07/2021**, σας υποβάλλω προς έγκριση το εισηγητικό σημείωμα της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης με αρ. πρωτ. 20011/2771/23.06.2020, την εισηγητική έκθεση του τεχνικού συμβούλου της σύμβασης «ΜΑΤΚΟ» και το έγγραφο του εταίρου του

προγράμματος Ε.Μ.Π.

Η ως άνω σύμβαση, αφορά την «εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ» και σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής ο προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης είχε οριστεί σε 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 19.04.2021.

Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του ΔΣ, θα υποβληθεί αίτημα για τη σύμφωνη γνώμη και τροποποίηση της σύμβασης, στη διαχειριστική αρχή του προγράμματος.

Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

**NIKI
TSAGKI**

Digitally signed
by NIKI TSAGKI
Date: 2021.03.18
14:23:34 +02'00'

Νίκη Τσάγκη

Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.