
 
 

  ΕΝΤΥΠΟ Π3   

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   16.10.2020  

 

Η επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής που έχει συσταθεί με την απόφαση ΔΣ 312/Β-22/17-04-2019 του 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, στα πλαίσια της προκήρυξης υπ’ αριθμ. 20011/2771 23.06.2020 και της σύμβασης υπ’ αριθ. 20011/10274 

17.10.19   για την  «Ανάθεση υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ, 

εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους» εκτιμώμενης αξίας 989.900,00 ευρώ απαλλασσόμενου  ΦΠΑ. 

 

Πιστοποιεί 

    

Την πρώτη τμηματική παραλαβή (Π1) από την εταιρεία ΑΝΑΤΕΚΟ αρ. τιμολογίου Νο16 από 15.10.2020 
91.070,80 ευρώ που αφορά στην έγκριση μελετών και σχεδίων και στην έκδοση άδειας μετασκευής 
σύμφωνα με τη σύμβαση και τις προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού και τις συμβατικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου καθώς, σύμφωνα με την εισήγηση της εταιρείας MATCO ΕΠΕ, 
εκπροσωπούμενη από τον κ. Ναπολέων Θεοδωρόπουλο η οποία έχει αναλάβει την επίβλεψη των 
εργασιών μετασκευής του Ε/Α ΦΙΛΙΑ καθώς και να συνεπικουρήσει την εν λόγω επιτροπή και με τη 
σύμφωνη γνώμη του ΕΜΠ (εταίρος). 
Η καταβολή της πρώτης δόσης αφορά σε ποσοστό 9,20% της συνολικής αξίας και ανέρχεται σε 91.070,80 
ευρώ. 
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